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Özet: İnşaat sözleşmesi, yüklenicinin yapı inşa etmeyi, iş sahi-
binin de bunun karşılığında bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 
Bedel ödeme borcu, iş sahibinin en temel borcudur. Bu borcun ne 
zaman ifa edileceği sözleşmede kararlaştırılabilir, sözleşmede karar-
laştırılmamışsa kanunda yer alan tamamlayıcı kurallara göre belirle-
nebilir. 

Çalışmada, inşaat sözleşmesi ve bu sözleşmenin en önemli 
unsurlarından bedel ödeme borcunun ifa zamanına ilişkin kanunda 
yer alan düzenleme olan Türk Borçlar Kanunu1 m. 479 incelenmiştir. 
TBK m. 479’a göre bedel ödeme borcu teslim anında muaccel olur. 
Bu sebeple bedel ödeme borcunun kanuni ifa zamanı ile bağlantılı 
olan teslim hususu ve ifanın zamanında yapılmamasının sonuçları da 
çalışma kapsamına alınmıştır. Son olarak sözleşmenin ifası sırasında 
ortaya çıkan ve ifa zamanını etkileyen hususlar da inceleme konusu 
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnşaat Sözleşmesi, İş sahibi, Borç, İfa Zama-
nı, Teslim, Ayıplı İfa 

Abstract: Construction contract is a contract in which the con-
tractor undertakes to construct a building, and the employer under-
takes to pay for it. Payment dept is the basic dept of the employer. 
The payment term may be agreed in the contract. If there is no pro-
vision on this matter in the contract, it will be determined according 
to the complementary rules of law.

In this study, the construction contract and Article 479 of the 
Turkish Code of Obligations, in which the time of the performance 
of the payment dept, which is one of the most important elements 
of this contract, have been examined. According to the Article 479 
of the Turkish Code of Obligations, payment dept becomes due at 
the time of delivery. For this reason, the delivery issue, which is re-
lated to the legal performance of the payment debt and the con-
sequences of non-performance of the payment dept on time are 
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also included in this study. Finally, the issues arising during the per-
formance of the contract and affecting the performance time have 
been examined. 

Keywords: Construction Contracts, Employer, Dept, Perfor-
mance Time, Delivery, Defective Work

 GİRİŞ
İnşaat sözleşmesi, kanunda özel olarak düzenlenmiş olmayıp 

öğretide eser sözleşmesinin bir türü olarak kabul edilmekte ve eser 
sözleşmesine ilişkin hükümlere tâbi tutulmaktadır. İnşaat sözleşmesi, 
yüklenicinin yapı inşa etmeyi iş sahibinin de bunun karşılığında be-
del ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İnşaat sözleşmesinin en önemli 
unsurlarından biri bedel ödeme unsurudur. Bedel ödeme unsurunda 
üzerinde durulması gereken hususlardan biri ise bedelin ne zaman 
ödeneceğidir. Bedel ödeme borcunun ifa zamanı sözleşme ile belirle-
nebilir, aksi halde kanunda yer alan düzenleme esas alınarak tespit 
edilir. 

Çalışmamızın konusu inşaat sözleşmesinde bedel ödeme borcu-
nun ne zaman ifa edileceğine ilişkin kanuni düzenlemelerdir. Çalışma-
mızın birinci bölümünde kısaca, inşaat sözleşmesinin tanımı açıklana-
cak, bununla birlikte bedel ödeme unsurunun inşaat sözleşmesindeki 
yeri incelenecektir. İkinci bölümde, inşaat sözleşmesinde bedel öde-
me borcunun ifa zamanına ilişkin genel değerlendirmeler yapılacak, 
ifa zamanının sözleşme ile belirlenmesi durumu kısaca açıklandıktan 
sonra çalışmamızın asıl konusu olan bedel ödeme borcunun ifa zama-
nına ilişkin kanuni düzenlemeler ve bu düzenlemelerin ifa zamanına 
etkisi incelenecektir. Son bölümde ise, bedel ödeme borcunun ifa za-
manını etkileyen diğer hususlar açıklanacaktır. 

I. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ VE BEDEL UNSURU HAKKINDA 
GENEL BİLGİLER

A. İnşaat Sözleşmesi
İnşaat sözleşmesi, yüklenicinin bir yapı eseri inşa ederek teslim 

etmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bedel ödemeyi üstlendiği, 
eser sözleşmesinin bir türü olan sözleşmedir.2 İnşaat sözleşmesi, bazı 

2 Doruk Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, 1. bası, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul 
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türleri hariç olmak üzere, herhangi bir şekil şartına tâbi değildir.3 Söz-
leşmenin taraflarından olan yüklenici, yapıyı inşa ederek teslim etmeyi 
üstlenen kişi,4 iş sahibi ise yüklenici ile sözleşme yapan, yükleniciden 
yapı inşa edilmesini isteyen ve bunun karşılığında bedel ödemeyi üst-
lenen kişidir.5 İnşaat sözleşmesinin temel unsurları: Tarafların karşılık-
lı irade beyanlarının uyuşması, yapının inşa edilmesi ve bedel ödeme 
unsurudur.6 

2016, s. 5; Doruk Gönen, “İnşaat Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sorunlar”, 
İnşaat Hukuku ve Uygulaması, Ed: Emrehan İnal/ Başak Baysal, 1. baskı, Oniki-
levha Yayıncılık, İstanbul 2017, sa. 337-370, (Uyarlama) s. 337; Özer Seliçi, İnşaat 
Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, 1. bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul 
1978, s. 4; Efrail Aydemir, İnşaat Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku, 3. baskı, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara 2016, s. 37; İbrahim Kaplan, İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve 
Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, 1. bası, Yetkin Yayınevi, Ankara 2013, s. 46; Köksal 
Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, 1. baskı, Yetkin Basımevi, Ankara 2014, s. 27; Serkan 
Ayan, İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdü, 1. baskı, Seçkin Yayıncı-
lık, Ankara 2008, s. 24; Zekeriya Kurşad, İnşaat Sözleşmesi, 1. bası, Filiz Kitabevi,  
İstanbul 2017, s. 4.

3 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 24; Cengiz Kostakoğlu, İçtihatlı İnşaat Hu-
kuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 9. bası, Beta Yayınları, İstanbul 2015, s. 
21; Kaplan, s. 50; Mustafa Duhan Demir, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yükle-
nicinin Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi, 1. bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, 
s. 28; Mustafa Kırmızı, Açıklamalı-İçtihatlı Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşı-
lığı İnşaat Sözleşmesi, 2. baskı, Bilge Yayınevi, Ankara 2018, s. 618; İlker Hasan 
Duman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenmelidir?, 2. baskı, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018, s. 13.

4 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 33; Seliçi, s. 16; Canan Ruhi/Ahmet Cemal 
Ruhi, Eser Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar, 1. bası, Seç-
kin Yayıncılık, Ankara 2018, s. 22; Kostakoğlu, s. 17; Suha Yılmaz, Eser Sözleşme-
sinde Eseri Teslim Borcunun Vadesi, Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İstanbul 2019, s. 9; Mehmet Cihat Ekmen, İnşaat 
Sözleşmesinde İş Sahibinin Temerrüdü, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniver-
sitesi SBE, İstanbul 2019, s. 25; Duman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, s. 
21; Kemal Dayınlarlı, İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, 3. 
baskı, Sözkesen Matbaası, Ankara 2003, s. 24; Yusuf Büyükay, Eser Sözleşmesi, 2. 
baskı, Yetkin Basımevi, Ankara 2014, s. 16.

5 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 29; Turgut Akıntürk/Derya Ateş, Borçlar 
Hukuku (Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri), 28. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 
2019, s. 307; Ahmet M. Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 1. bası, Turhan 
Kitabevi, Ankara 2019, s. 442; Ruhi/Ruhi, s. 21; Kostakoğlu, s. 17; Yılmaz, s. 9; 
Ekmen, s. 24; Duman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, s. 19; Dayınlarlı, s. 
28.

6 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 6; Ruhi/Ruhi, s. 23; Kostakoğlu, s. 20; 
Kaplan, s. 46; Numan Tekelioğlu, “İnşaat Sözleşmelerinde Cezai Şart ve Götürü 
Tazminat”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi HFD, 2017, Yıl 2, S.2, s. 162; Yılmaz, s. 3; 
Ekmen, s. 18.
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Karşılıklı irade beyanlarının uyuşması, sözleşme taraflarının ira-
delerinin sözleşmenin esaslı noktaları üzerinde birleşmiş olmasını 
ifade etmektedir.7 Uzlaşmanın sağlanmasıyla inşaat sözleşmesi kurul-
muş olmaktadır.8 

Yapının inşası, yüklenici tarafından yerine getirilmektedir. Yük-
lenici, sözleşmede belirlenen hususlara uygun bir yapıyı tamamen 
veya sözleşmede kararlaştırılan kısım miktarınca inşa etmelidir.9 Yapı, 
insan eliyle yaratılan, fiziki bir varlığı bulunan ve toprakla bağlantılı 
bir eser olmalıdır.10 Yüklenicinin yapıyı inşa etmek dışında başka yü-
kümlülükleri de vardır. Bunlar; işi sadakat ve özenle yürütme, inşaatı 
bizzat yapma veya yönetimi altında yaptırma, gerekli araç gereç ve 
malzemeleri sağlama inşa edilen yapıyı usulüne uygun teslim etme 
gibi yükümlülükleridir.11 Bedel ödeme unsuru, bir sonraki başlıkta ay-
rıntılı şekilde incelenecektir. 

B. Bedel Ödeme Unsuru
İnşaat sözleşmesinde iş sahibinin asli borcu bedel ödemektir.12 İn-

şaat sözleşmesinde inşa edilen yapı, bedel karşılığında inşa edilmek-

7 Hasan Erman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. bası, Der Yayınları, İstan-
bul 2010, s. 3; Aydın Zevkliler/K. Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Özel Borç İliş-
kileri, 18. bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2019, s. 471; Dayınlarlı, s. 22; Büyükay, 
s. 37; Fikret Eren, “Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri”, İnşaat Sözleş-
meleri/Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, 3. basım, 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2001, (BK. Açısından İnşa-
at Sözleşmeleri) s. 57.

8 Cevdet Yavuz/Faruk Acar/Burak Özen, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hüküm-
ler, 16. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 2019, s. 546; Fahrettin Aral, Hasan Ayrancı, 
Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. baskı, Yetkin Basımevi, Ankara 2018, s. 
366; Kaplan, s. 49; Demir, s. 24.

9 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 8.
10 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 8; Aydemir, s. 38; Kaplan, s. 53; Eren, BK. 

Açısından İnşaat Sözleşmeleri, s. 53.
11 Kılıçoğlu, s. 451 vd.; Yavuz/Acar/Özen, s. 608; Kaplan, s. 57; Ruhi/Ruhi, s. 32; 

Emrehan İnal, Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Söz-
leşmesi, 2. bası, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 228 vd.; Erman, s. 36 vd.; 
Demir, s. 40; Kırmızı, s. 637; M. Turgut Öz, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, 1. 
bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013, s. 117; Bahtiyar Bayrak, İnşaat Sözleşmeleri 
ve Sözleşmedeki Ceza Koşulu, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 
İstanbul 2019, s. 31; Duman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, s. 37; Dayın-
larlı, s. 31; Büyükay, s. 73.

12 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 13; Aydemir, s. 286; Kaplan, s. 53; Kocaağa, 
İnşaat Sözleşmesi, s. 51; Ayan, s. 29; Bayrak, s. 79; Ekmen, s. 28.
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tedir. Bu bedel para olabileceği gibi taraflarca kararlaştırılan iktisadî 
değeri haiz başka bir edimin ifası şeklinde de olabilir.13 Para olarak be-
lirlenen bedel, Türk parası veya yabancı para cinsinden belirlenebilir.14

İnşaat sözleşmesinde belirlenebilecek bedel, kanunda götürü ve 
yaklaşık bedel şeklinde düzenlenmiştir (TBK m.480- 482). Götürü be-
delde, iş sahibinin ödeyeceği bedelin miktarı sözleşmenin kurulma-
sı anında net belirlenmiştir.15 Bu bedel türünde kural olarak yapının 
inşası sırasında yapılan masraflar veya harcanan emek sonucunda 
bedelde değişiklik yapılması talep edilememektedir.16 Götürü bedel 
sabit, değişken veya birim fiyat üzerinden belirlenen götürü bedel 
şeklinde kararlaştırılabilir.17 Yaklaşık bedel, sözleşmenin kurulması sı-
rasında bedel miktarının tahmini değer üzerinden belirlenmesi ve bu 
miktarın yapının inşası tamamlandıktan sonra inşa sürecinde yaşanan 
değişikliklere göre düzeltileceği esasının kabul edilmesi halinde söz 
konusu olmaktadır.18 Yaklaşık bedelin, gerçek anlamda yaklaşık bedel 
ve yaklaşık keşif bedeli üzerinden belirlenen bedel şeklinde iki farklı 
türü vardır.19

13 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 14; Ruhi/Ruhi, s. 22; İzzet Karataş, Eser (İn-
şaat Yapım) Sözleşmeleri, 2. baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2009, s. 240; Mahmut 
Coşkun, İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar, 1. bası, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara 2017, s. 294; Bayrak, s. 80; İlker Hasan Duman, İnşaat Davalarında İspat, 2. 
baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018, s. 69; Dayınlarlı, s. 17. Aksi yönde görüşler 
için bkz. Eren, BK. Açısından İnşaat Sözleşmeleri, s. 57; Ekmen, s. 20.

14 Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Kısa Ders Kitabı), 4. bas-
kı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019, s. 381; Kaplan, s. 165; Aydemir, s. 297. Sözleşme 
Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılıyorsa bedelin yabancı para cinsinden 
belirlenmesi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 
Tebliğ’in 8. maddesi doğrultusunda ancak sözleşmenin döviz cinsinden maliyet 
içermesi durumunda mümkündür.

15 Akıntürk/Ateş, s. 306; Zevkliler/Gökyayla, s. 469; Gönen, İnşaat Sözleşmesinde 
Bedel, s. 49; Ruhi/Ruhi, s. 41; Aydemir, s. 257; Kaplan, s. 170; Ekmen, s. 29; Büyü-
kay, s. 164.

16 Zevkliler/Gökyayla, s. 535; Gönen, s. 49. TBK m. 480/2 hükmü saklıdır.
17 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 50 vd.; Aral/Ayrancı, s. 415-416.
18 Kaplan, s. 181; Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s.140; Ruhi/Ruhi, s. 41; Ayde-

mir, s. 255; Büyükay, s. 163.
19 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 141-142; Gönen, Uyarlama, s. 341.
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II. BEDEL ÖDEME BORCUNUN İFA ZAMANINA İLİŞKİN 
KANUNİ DÜZENLEME
İnşaat sözleşmesinde iş sahibinin asli borcu bedel ödemedir.20 

Bu borcun gereği gibi yerine getirilebilmesi için edimin sözleşmede 
öngörülen şekilde ve zamanda ifa edilmesi gerekir.21 Sözleşmede ifa 
zamanına ilişkin hüküm bulunmaması halinde kanunda yer alan ta-
mamlayıcı hükme başvurmak gerekir. İnşaat sözleşmelerinde bedel 
ödeme borcunun ifa zamanı, Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 479’da 
düzenlenmiştir. Fakat bu hüküm emredici nitelikte olmadığından ta-
raflar sözleşmede ifa zamanını serbestçe kararlaştırabilir.22 Alacaklı bu 
zamanın gelmesi ile borcun ifasını talep edebilir.23 

A. İfa Zamanının Sözleşme ile Belirlenmesi
Hukukumuzda sözleşme özgürlüğü ilkesi gereği taraflar sözleş-

meyi hukukun öngördüğü sınırlar içerisinde diledikleri şekilde yapa-
bilirler.24 Bu özgürlük gereği taraflar sözleşmenin içeriğini, dolayısıyla 
inşaat sözleşmesinde iş sahibinin ödeyeceği bedelin ödenme zamanını 
da serbestçe kararlaştırabilirler.25 Taraflar bedel ödeme borcunun par-
ça parça ödenmesini veya tamamının tek seferde ödenmesini kararlaş-
tırabilecekleri gibi, bedel ödeme borcunun teslimden önce veya teslim-
den sonra ödenmesini de tercih edebilirler.26

20 Gümüş, s. 380; Akıntürk/Ateş, s. 306; Yavuz/Acar/Özen, s. 573; Zevkliler/Gök-
yayla, s. 468; Aral/Ayrancı, s. 414; Kaplan, s. 165; Karataş, s. 234; Coşkun, s. 293; 
Öz, s. 53; Turgut Uygur, Açıklamalı ve İçtihatlı İnşaat Hukuku Eser ve Arda Payı 
Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 1. bası, Adalet Matbaacılık, Ankara 1993, s. 373; Kur-
şad, s. 136; Tekelioğlu, s. 162; Zehra Gizem Ateş, İnşaat Sözleşmesinde Yükleni-
cinin Temerrüdü ve Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi 
SBE, İstanbul 2014, s. 4; Büyükay, s. 161.

21 Hüseyin Hatemi/Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 4. bası, Vedat 
Kitapçılık, İstanbul 2017, s. 225; Demir, s. 51.

22 Kaplan, s. 211; Karataş, s. 272; Bayrak, s. 80.
23 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s.233; Demir, s. 55; Hatemi/Gökyayla, s. 249.
24 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. baskı, Yetkin Basımevi, Ankara 

2017, (Borçlar Genel), s. 17.
25 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 247; Yavuz/Acar/Özen, s. 580; Ruhi/Ruhi, 

s. 42; Karataş, s. 272; Coşkun, s. 294; Uygur, s. 374.
26 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 248-249; Aydemir, s. 287; Coşkun, s. 322.
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B. İfa Zamanına İlişkin Kanuni Düzenleme

1. Genel Olarak
İnşaat sözleşmelerinde bedel ödeme borcunun ifa zamanı, TBK 

m. 479’da bedelin muacceliyeti başlığı altında düzenlenmiştir. Bu 
hükme göre; “İşsahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel 
olur. Eserin parça parça teslim edilmesi kararlaştırılmış ve bedel parçalara 
göre belirlenmişse, her parçanın bedeli onun teslimi anında muaccel olur.” 
Anılan düzenlemeye göre inşaat sözleşmesinde bedel ödeme borcu-
nun ifa zamanı, sözleşme konusu yapının teslimi anıdır.27 Buna göre 
sözleşmede ifa zamanına ilişkin herhangi düzenlemenin yer almaması 
halinde, TBK m. 479 uygulanır ve bedel ödeme borcu yapının teslimi 
anında muaccel olur. Buna göre yapının teslimi ve teslim edilme usulü 
ifa zamanının tespiti bakımından taşıdığı önem sebebiyle daha yakın-
dan incelenmelidir.

2. Yapının Teslimi
Yüklenicinin asli edimi sözleşme konusu yapıyı inşa etmektir. 

Yüklenici yapıyı inşa etmekle edimini yerine getirmiş olmaz, ayrıca 
yapıyı sözleşmeye uygun şekilde iş sahibine teslim etmesi veya teslimi 
teklif etmesi gerekir.28 Teslim, inşa edilen yapının fiili hakimiyetinin 
yani zilyetliğinin iş sahibine geçirilmesi ile gerçekleşir.29

27 Gümüş, s. 392; Aral/Ayrancı, s. 422; Yavuz/Acar/Özen, s. 580; Zevkliler/Gök-
yayla, s. 557; Kılıçoğlu, s. 477; Aydemir, s. 287; Ruhi/Ruhi, s. 22; Karataş, s. 235; 
Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 215; Coşkun, s. 322; Ayan, s. 86; Öz, s. 79; Uygur, 
s. 374; Kurşad, s. 137; Bayrak, s. 80; Ateş, s. 26; Duman, İnşaat Davalarında İs-
pat, s. 436. “sözleşmede, yükleniciye ait bağımsız bölümlerin devri için herhangi 
bir vade de kararlaştırılmadığı, bu nedenle, TBK’nın 479. maddesi (BK’nın 364. 
maddesi) uyarınca, ... sahibinin bedel ödeme borcunun kural olarak eserin teslimi 
anında muaccel olacağı,” (Y. 23. HD, E. 5131/2015, K. 2460/2017, T.02.10.2017) 
(www.sinerjimevzuat.com.tr) (ET: 03.01.2021).

28 Fikret Eren, “Müteahhidin Borçları”, İnşaat Sözleşmeleri/Yönetici-İşletmeci Mü-
hendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, 3. basım, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü, Ankara 2001, s. 72; Leyla Müjde Kurt, Yüklenicinin Eseri 
Teslim Borcunda Temerrüdü, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara 
2011, s. 59; Zeynep Sümeyra Başaran, “İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temer-
rüdünün Koşulları”, Dokuz Eylül Üniversitesi HFD, 2017, C.19, Özel Sayı (Prof. Dr. 
Şeref Ertaş’a Armağan), s. 1307; Duman, İnşaat Davalarında İspat, s. 67; Gümüş, s. 
348; Yavuz/Acar/Özen,  s. 564; Aral/Ayrancı,  s. 393; Kaplan,  s. 75; Seliçi,  s. 19; 
İnal, s. 228; Erman, s. 33; Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 118; Kırmızı, s. 471; Ayan, 
s. 25; Tekelioğlu, s. 163; Kurt, s. 41; Ateş, s. 2.

29 Gümüş, s. 351; Aral/Ayrancı, s. 393; Zevkliler/Gökyayla, s. 484; Kaplan, s. 76; 
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Teslim ile bedel borcunun muaccel hale gelebilmesi için teslimin 
usûlüne uygun bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir.30 Teslimin 
usûlüne uygun olabilmesi için teslimin sözleşmede kararlaştırılan şe-
kilde olması, yapının ayıpsız olması ve teslimin zamanında yapılması 
gerekir. 

a. Teslim Usulü
Yapının teslim şekli taraflarca belli bir usule tâbi kılınabilir. Taraf-

lar sözleşmede teslimin nasıl yapılması gerektiğini düzenlemiş olur-
larsa, teslim bu usule uygun gerçekleşmelidir.31 Sözleşmede belirli 
usul öngörülmemiş olursa yapının teslime hazır bulunduğunun iş sa-
hibine bildirimi ile teslime ilişkin sonuçların doğmuş olacağını kabul 
etmek gerekir.32 Uygulamada taraflar genellikle teslimin, inşa edilen 
yapıya ilişkin oturma izninin alınması ile gerçekleştirileceğini karar-
laştırmaktadırlar.33 Kural bu olmakla birlikte dürüstlük kuralı gereği, 
henüz usulüne uygun teslim yapılmadan, tamamlanmış olan yapıyı iş 
sahibinin fiilen kullanmaya başlaması halinde teslimin sonuçlarından 
kaçınılamaz.34 

Bazı hallerde teslimin gerçekleşmesi için iş sahibinin ifaya katıl-
ması gerekmektedir. İş sahibi, teslimi ancak haklı bir nedenin olması 
halinde reddedebilir.35 Yapının tamamlanmamış olması veya ayıplı ol-
ması halleri haklı sebep kapsamında değerlendirilir. Bu hususlar iler-
leyen başlıklarda ayrıntılı incelenecektir. 

Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 237; Kurt, s. 59; Ruhi/Ruhi, s. 33; İnal, s. 
228; Erman, s. 34; Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 122; Coşkun, s. 323; Kırmızı, s. 
477; Ayan, s. 49; Öz, s. 79; Kurşad, s. 170; Kurt, s. 59; Bayrak, s. 53; Yılmaz, s. 18; 
Duman, İnşaat Davalarında İspat, s. 38; Dayınlarlı, s. 46; Seliçi, s. 35. Bölge Adliye 
Mahkemesi, işin tesliminin gerçekleştiğini kabul edebilmek için, işin sözleşme-
ye göre noksansız olarak tamamlanmış olması veya iş sahibinin fiil ve iradesi ile 
hakimiyetine geçmiş olması gerektiğine karar vermiştir: İzmir, BAM, 14. HD, E. 
1093/2017, K. 531/2018, T.04.05.2018. (www.lexpera.com.tr) (ET.:03.01.2021)  

30 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 241; Zevkliler/Gökyayla, s. 489; Kostakoğ-
lu, s. 19; Demir, s. 60; Öz, s. 80; Uygur, s. 376.

31 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 238; Kurt, s. 60; Öz, s. 147; Kurşad, s. 170.
32 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 238; Kurt, s. 60; Erman, s. 35; Kocaağa, İnşa-

at Sözleşmesi, s. 121; Ayan, s. 52; Kurşad, s. 175; Bayrak, s. 56; Yılmaz, s. 19.
33 Erman, s. 35; Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 122.
34 Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 119.
35 Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 120; Kurt, s. 181; Yılmaz, s. 20.
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b. Teslim Zamanı
Yapının tesliminin ne zaman yapılacağı, bedel ödeme borcunun 

ifa zamanı ile doğrudan bağlantılıdır. Yapının teslim zamanı, iş sahibi-
nin yapının teslimini talep ve dava edebileceği anı ifade etmektedir.36 
Bu tarihte yüklenicinin yapıyı teslim etme borcu muaccel hale gelir. 
Teslim zamanı, bazı hallerde ekonomik değeri yüksek yapıların söz-
leşmeye konu olması sebebiyle inşaat sözleşmeleri bakımından ayrı 
bir önem taşımaktadır. İş sahibinin inşa edilen yapıya ilişkin planla-
maları, ifaya katılma kapsamında kendisine düşen yükümlülüklerini 
yerine getirmesi, yapıya ilişkin sözleşmeden doğan bazı haklarını kul-
lanabilmesi bakımından teslim zamanı iş sahibi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu durumun önemi, yüklenicinin yapıyı inşa eden taraf 
olması, işçi, araç ve gereçleri sağlayacak olması ve yapıya ilişkin bedel 
alacağını talep ve dava edebilme yetkisine sahip olabilmesi sebebiyle 
yüklenici için de aynen geçerlidir.37

Yapının ne zaman teslim edileceği sözleşme özgürlüğü ilkesi kap-
samında taraflarca serbestçe belirlenebilir.38 Sözleşmede belirlenen ta-
rihte teslim borcu muaccel olur ve yüklenicinin bu tarihte yapıyı tes-
lim etmesi gerekir.39 Taraflar yapının teslimi konusunda açık bir tarihi 
veya başlangıç tarihinden belli bir süre sonrasını kararlaştırabilirler.40 

Teslim zamanının sözleşmede kararlaştırılmamış olması halinde, 
inşaat sözleşmesinde teslim borcunun muacceliyetine ilişkin kanunda 
özel hüküm yer almadığından, teslim zamanı TBK’nın genel hüküm-
lerine göre belirlenir.41 TBK m. 90’a göre, “İfa zamanı taraflarca karar-
laştırılmadıkça veya hukuki ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borç, 
doğumu anında muaccel olur.” Buna göre, inşaat sözleşmesinde yapının 
teslimi borcu, sözleşmenin yapılması ile doğar ve teslim zamanının da 
bu şekilde belirlenmesi gerekir. Fakat teslim borcunun bu anda muac-

36 Ruhi/Ruhi, s. 32; Eren, Müteahhidin Borçları, s. 73.
37 Zevkliler/Gökyayla, s. 790; Kaplan, s. 77; Aydemir, s. 240.
38 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 235-236; Zevkliler/Gökyayla, s. 490; Kap-

lan, s. 78; Aydemir, s. 238; Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 123; Kırmızı, s. 475; Kur-
şad, s. 130; Tekelioğlu, s. 163; Bayrak, s. 56; Başaran, s. 1307; Duman, Arsa Payı 
Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, s. 51.

39 Kaplan, s. 78; Öz, s. 143.
40 Kaplan, s. 78; Başaran, s. 1309.
41 Yavuz/Acar/Özen, s. 563; Zevkliler/Gökyayla, s. 490; Kurt, s; Kaplan, s. 78; Öz, s. 

143; Kurşad, s. 132; Başaran, s. 1307.
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cel olacağını kabul etmek, yapının inşası borcunun objektif olarak kısa 
da olsa zorunlu bir süreyi gerektirmesi sebebiyle, bu borcun niteliğine 
uygun düşmez.42 Buna göre, yapının teslim zamanı sözleşmede karar-
laştırılmamışsa tarafların farazi iradeleri ve hukuki ilişkinin niteliği 
esas alınarak işin yapımı için gereken makul süreye göre teslim zama-
nı belirlenmelidir.43 Yargıtay, teslim tarihinin sözleşmede belirlenme-
mesi durumunda bu tarihi, iş sahibinin basiretli yüklenici olarak eseri 
meydana getirmek için ihtiyaç duyacağı objektif sürenin sonu olarak 
ifade etmiştir.44

3. Yapının Parça Parça Teslim Edilmesi
Kural olarak yapı tamamen inşa edildikten sonra teslim edilebilir 

ve bedel ödeme borcu muaccel hale gelir. TBK m. 479/2’de sözleşmede 
yapının parça parça teslim edileceğinin kararlaştırılabileceği, bununla 
birlikte her bir parçanın teslimi ile o parçanın bedelinin muaccel hale 
geleceği düzenlenmiştir.45 İnşaat sözleşmesi bakımından teslimin bu 
şekilde yapılacağının kararlaştırılabilmesi, inşa edilen yapının belirli 
ölçütlerle parçalara ayrılabilir nitelikte olmasını gerekli kılmaktadır.46 
Örneğin, bir sitede 34 adet villanın, etaplar halinde yapılacağı, 1. etap-
ta 19 adet, 2. etapta 9 adet, 3. etapta 2 adet, 4. etapta 4 adet villanın 
yapılacağı kararlaştırılabilir.47

42 Erman, s. 62; Kurşad, s. 132.
43 Gümüş, s. 353; Aral/Ayrancı, s. 394; Kaplan, s. 78; Aydemir, s. 239; Erman, s. 62; 

Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 123; Kurşad, s. 132; Tekelioğlu, s. 164; Başaran, s. 
1307.

44 “Sözleşmede teslim tarihinin kararlaştırılmaması yükleniciye eseri belirsiz bir 
sürede teslim hakkı tanımaz. Bu gibi durumlarda sürenin işin hacmine, emsal 
işlerdeki teslim süresine göre bilirkişi tarafından saptanması gerekir. Sözleşme-
den teslim tarihinin kararlaştırılmamış olması halinde iş sahibinin işin mahiyetine 
nazaran basiretli bir yüklenici o işi üstlense idi, eseri meydana getirmek için objek-
tif olarak ne kadar zamana ihtiyaç duyarsa bu süreyi beklemesi, eserin teslimini 
bu tarihin gelmesi ile istemesi gerekir.” (Y. 15. HD, E.4786/2007, K.3962/2008, 
T.13.06.2008) ( www.lexpera.com.tr) (ET: 27.12.2020) Ayrıca bkz. Kocaağa, İnşaat 
Sözleşmesi, s. 123; Başaran, s. 1311.

45 TBK m. 479/2: “Eserin parça parça teslim edilmesi kararlaştırılmış ve bedel par-
çalara göre belirlenmişse, her parçanın bedeli onun teslimi anında muaccel olur.” 
Kılıçoğlu, s. 478; Aydemir, s. 288; Karataş, s. 275; Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 
216; Coşkun, s. 322; Ayan, s. 89; Öz, s. 80; Uygur, s. 375; Kurşad, s. 136.

46 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 245.
47 “Taraflar arasındaki sözleşmede “1.Etap: ... Pafta ... Parsel üzerinde yapılacak 19 

adet ikiz villadan, kalan 17 adet ikiz villanın, 2.Etap: ... Pafta ... Parsel üzerinde 
yapılacak 9 adet ikiz villanın,3.Etap: 1 Pafta ... Parsel üzerinde yapılacak 2 adet 
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Yapının parçalar halinde teslim edilmesi ve bedelin de bu şekilde 
ödenebilmesi için tarafların bu durumu sözleşmede açıkça belirtmiş ol-
maları gerekmektedir.48 Bununla birlikte sözleşmede her bir teslim par-
çasının ne şekilde belirlendiği, bu parçalara karşılık gelen bedelin ne 
olduğu açıkça kararlaştırılmış olmalıdır. Teslimin parça parça yapıla-
cağının kararlaştırılmış olması ve bedelin bu parçalara göre belirlenmiş 
olması halinde bedelin muacceliyetine ilişkin aksine anlaşma olmadık-
ça her bir parçanın bedeli, onun teslimi anında muaccel olacaktır.49

C. Yüklenicinin Edimini Önce İfa Yükümlüğünün Olup 
Olmadığı
Yüklenicinin edimini iş sahibinden önce ifa ile yükümlü olup ol-

madığı incelenmesi gereken sorunlardan biridir. Çünkü yüklenicinin 
önce ifa yükümünün bulunması halinde yüklenici ödemezlik def’ine 
başvuramayacak, önce kendi edimini yerine getirecek sonra iş sahi-
binden bedel ödeme ediminin ifasını talep edebilecektir. Ödemezlik 
def’i TBK m. 97’de düzenlenmiş olup bu def’i sayesinde kendisinden 
edimini ifa etmesi talep edilen taraf, ödemezlik def’i ileri sürerek talep-
te bulunan tarafın edimini ifa etmesi ya da ifasını teklif etmesi anına 
kadar kendi edimini ifa etmekten kaçınabilir.50 

İnşaat sözleşmesi bakımından karşılıklı borçlar; yüklenicinin ya-
pıyı inşa etmesi ve teslimi ile iş sahibinin bedel ödeme borcudur.51 Bu 
edimler bakımından yüklenicinin önce ifa yükümlülüğünün bulunup 
bulunmadığına ve dolayısıyla ödemezlik def’i ileri sürüp süremeyece-
ğine dair öğretide farklı görüşler bulunmaktadır.

ikiz villanın,4.Etap: 1 Pafta ... Parsel üzerinde yapılacak 4 adet ikiz villanın toplam 
34 adet ikiz villadan, kalan 32 adet ikiz villanın, Bodrum kat + Zemin kat + 1. 
normal, katının kaba işi olduğu, madde 3-1. aşama özel şartlar: inşaatta hafriyat 
ve çatı işinin İşverene ait olduğu, İşin Süresinin; 17 adet ikiz villanın 6 adedinin 
31.03.2011 tarihine kadar tamamlanacağı, ayda en az 1 adet ikiz villanın yapılması 
gerektiği, işin bedelinin; 1 adet ikiz villa için 118.000.-TL olduğu, işverenin yükle-
nici firmanın yapacağı işe karşılık 2 adet ikiz villayı (4 adet villa) anahtar teslimi 
olarak 1.000.000.-TL bedelle Yüklenici firmaya vereceği, hususlarının kabul ve ta-
ahhüt edildiği” hususlarının kararlaştırıldığı görülmüştür.” (İstanbul, 16. ATM, 
E. 2014/801, K.2018/573, T. 07.06.2018.) (www.lexpera.com.tr) (ET: 27.12.2020).   

48 Ruhi/Ruhi, s. 42; Ayan, s. 71.
49 Öz, s. 80; Kurşad, s. 138.
50 Cüneyt Pekmez, Borcun İfa Edilmediği Def’i (Ödemezlik Def’i), Onikilevha Ya-

yıncılık, İstanbul 2019, s. 28; Öz, s. 91; Ruhi/Ruhi, s. 33; Kostakoğlu, s. 20.
51 Pekmez, s. 267; Öz, s. 91; Eren, BK. Açısından İnşaat Sözleşmeleri, s. 51.
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Öğretide savunulan bir görüşe göre,52 bedel ödeme borcunun mu-
acceliyetine ilişkin kanunda yer alan teslim anı ifadesi, yüklenicinin 
eserin teslimini gerçekleştirmesi ile muaccel olacağı şeklinde anlaşıl-
malıdır. Eserin teslim edilmemesi halinde tamamlanması veya teslime 
sunulmuş olması bedel borcunun muacceliyeti için yeterli kabul edi-
lemez. Yüklenicinin önce ifa ile yükümlü olduğunu savunan bu görü-
şe göre yüklenici, eser sahibinin ifa talebine karşı ödemezlik def’inde 
bulunamayacaktır. Öğretide savunulan ikinci görüşe göre,53 yükleni-
cinin borcu bakımından ayrıma gidilmesi gerekmektedir. Yüklenici 
eseri inşa etme ve tamamlama borcu bakımından önce ifa ile yüküm-
lüdür. Fakat eserin teslimi borcu bakımından bedel ödeme borcu ile 
aynı anda ifa yükümlülüğü söz konusudur. Yüklenicinin, eserin tesli-
mini teklif etmesi ile bedel ödeme borcu muaccel hale gelir ve iş sahibi 
teslimin gerçekleşmediği gerekçesi ile ödemezlik def’inde bulunamaz. 
Bu görüşü savunmakla birlikte durumun her zaman bu şekilde olma-
yabileceği, bazı hallerde inşa-teslim ve bedel borcunun aynı anda ifa 
edilebileceği fikri de ileri sürülmektedir.54 Öğretide savunulan üçüncü 
görüşe göre,55 bedel ödeme borcunun teslimin teklifi anında muaccel 
olmayacağı gibi muacceliyet teslimin yapılmasından sonraya da bıra-
kılmayacaktır. Bedel ödeme borcu, teslimden önce veya sonra değil 
yapının ifa amacıyla teslim edildiği anda muaccel olacaktır. Yükleni-
ci yapıyı teslim etmeden bedel ödeme borcunun ifasını talep edemez. 
Yargıtay’ın bu konuda farklı kararları bulunmaktadır.56

52 Eren, Borçlar Genel, s. 688-689; Gümüş, s. 392; Erman, s. 54.
53 Öz, s. 91-92. Açıklanan görüş ile aynı doğrultuda: “Sözleşmenin koşulları ya da 

özelliğine göre daha sonra ifa hakkı bulunmadıkça, karşılıklı edimler içeren söz-
leşmelerde, sözleşmenin ifasını isteyen tarafın öncelikle kendi borcunu ifa etmiş 
ya da ifasını önermiş olması gerekir (818 s. BK.m.81; 6098 s. TBK.m.97). Eser söz-
leşmesinde de yüklenicinin bedelin ödenmesini istemesi, eseri ayıpsız biçimde tes-
lim etmesi ya da etmeye hazır olduğunu bildirmesi koşuluna bağlıdır.” (YHGK, E. 
2017/503, K. 2017/1190, T. 14.06.2017, (www.lexpera.com.tr) (E.T: 10.02.2021).

54 Pekmez, s. 269-270.
55 Kocaağa, s. 215.
56 Bazı Yargıtay kararlarına göre öncelikli edim yükümlülüğü yüklenicidedir: “Ne 

var ki, TBK’nın 479. (BK’nın 364) maddesi uyarınca, arsa sahibinin bedel öde-
me borcu eserin teslimi anında muaccel hale gelir. Şu hâlde, öncelikli edim yü-
kümlülüğünün yükleniciye ait olduğunun kabulünde zorunluluk mevcut olup, 
mahkemece aksi gerekçe ile öncelikle arsa sahibinin payını devretmesi halinde 
ancak tescil isteyebileceği yönündeki kabulü usul ve yasaya aykırıdır.” (Y. 23. 
HD, E. 5929/2012, K. 628/2013, T. 07.02.2013) (www.sinerjimevzuat.com.tr) (ET: 
03.01.2021). Teslimin şart olmayıp teslime hazır olunduğunun bildirilmesi ile 
iş sahibinin ediminin muaccel hale geleceği hakkında: (YHGK, E. 2017/503, K. 
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Kanaatimizce, yüklenicinin önce ifa yükümlülüğünün olup olma-
dığını belirlemek için öncelikle ilgili kanun hükmünün lafzının ve ru-
hunun incelenmesi gerekir.  TBK m. 479’a göre “İşsahibinin bedel ödeme 
borcu, eserin teslimi anında muaccel olur.” Kanun koyucu burada teslim 
anı ifadesini kullanmıştır. O halde iş sahibinin ediminin, yüklenicinin 
edimini ifa etmesinden sonra yani teslimden sonra muaccel olacağı 
şeklinde bir çıkarım kanunun lafzına uygun olmaz. Çünkü yükleni-
cinin önce ifa yükümlülüğünden bahsetmek için bedel ödeme borcu-
nun eserin tesliminden sonra muaccel olması gerekir ve kanunun lafzı 
gereği bunu kabul etmek mümkün değildir. İş sahibinin bedel borcu-
nun muacceliyeti mülga Borçlar Kanunu’nun57 (eBK) 364. maddesinde 
“işin parası, teslim zamanında ödenir” şeklindeki ifade edilmektey-
di ve TBK m. 479’un gerekçesine göre maddede arılaştırma dışında 
hüküm değişikliği bulunmamaktadır. Kanunun ruhunun tespitinde 
önem arz eden madde gerekçesine baktığımızda mülga Borçlar Kanu-
nu’ndaki ifade bize yol gösterici olabilir. Buna göre, iş sahibinin bedel 
borcu işin teslim zamanında muacceliyet kasbeder. Teslim zamanını 
taraflar kararlaştırmışsa kararlaştırdıkları an, aksi halde basiretli yük-
lenicinin bu eseri yapması ve teslim edebilmesi için gerekli objektif 
sürenin sonudur. Özellikle belirtmek gerekir ki bu anda yüklenici işi 
tamamlayamasa ve teslime hazır olamasa dahi iş sahibinin bedel bor-
cunun muaccel olmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Çün-
kü iş sahibinden bedel ödeme borcunun ifasının istenmesi halinde iş 
sahibi ödemezlik def’i ileri sürebilir. Bizce hem TBK m. 479’un lafzı 
hem de madde gerekçesinin yollama yaptığı eBK m. 374’ün lafzı gere-
ği yüklenicinin edimini önce ifa yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ay-
rıca taraf menfaatleri arasında hakkaniyetli denge kurma amacı güden 
kanunumuzun yükleniciye önce ifa yükümlülüğü yüklemesinin hiçbir 
haklı gerekçesi bulunmamaktadır. Çünkü inşaat sözleşmesi tam iki ta-
rafa borç yükler ve her iki tarafa da karşı edimin ifa edilmeme tehlike-
si karşısında ödemezlik def’ini ileri sürme imkânı tanır. Yüklenicinin 
eseri tamamlayıp teslime hazır hale getirdikten sonra eser sahibinden 
bedeli isteyemeyecek olması kabul edilemez çünkü yukarıda ifade et-
tiğimiz üzere eser sahibi de ödemezlik def’i ileri sürebileceğinden o da 
kendi alacağı bakımından korunmaktadır. Borçlar Kanunu’nun satış 

2017/1190, T. 14.06.2017) (www.lexpera.com.tr) (E.T: 10.02.2021).
57 R.G., T. 29.04. 1926, S. 359.
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sözleşmesinde esas aldığı bu dengenin eser sözleşmesinde yüklenici aleyhine 
bozulmasının haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır. Sonuç olarak bize göre, 
yüklenicinin eseri inşa etmesi ve tamamlaması bakımından önce ifa yükümü 
olduğu kabul edilebilir olup teslim bakımından önce ifa yükümünün varlığı 
kabul edilmemelidir. Buna göre eserin teslime hazır hale getirilmesi ve bunun 
iş sahibine bildirimiyle iş sahibinin bedel ödeme borcu muaccel hale 
gelmelidir. 

Yüklenici, yapının parça parça teslim edilmesinin kararlaştırılmış 
olması halinde, TBK m. 98 kapsamında işi durdurma yetkisini de kul-
lanabilir. Bu hüküm kapsamında yüklenici, iş sahibinin borcunu öde-
mekte temerrüde düşmesi ve bu durumun yüklenicinin hakkını tehli-
keye düşürmesi halinde, işi durdurabilir ve borcu ödeninceye kadar 
ifadan kaçınabilir.58

D. İfanın Zamanında Yapılmamasının Sonuçları
İnşaat sözleşmesinin yapılması ile iş sahibi ve yüklenici bakımın-

dan bazı borçlar doğmuş olmaktadır. Taraflar yerine getirmeyi üstlen-
dikleri bu borçları zamanında yerine getirmekle yükümlüdürler. Aksi 
halde, taraflar bakımından temerrüde ilişkin hükümlerin uygulanması 
söz konusu olabilir. Temerrüt, borçlunun muaccel hale gelmiş borcu-
nu, ifası mümkün olmasına rağmen ifa etmemesi durumudur.59 

Çalışmamızın konusu bakımından temerrüde ilişkin incelemeler, 
yüklenicinin borçlunun temerrüdüne düşmesi, iş sahibinin teslimi 
kabul etmede alacaklı temerrüdüne düşmesi ve bu durumların bedel 
ödeme borcunun ifa zamanına etkisi ile sınırlıdır.

1.	 Yüklenicin	Borçlunun	Temerrüdüne	Düşmesi	ve	Bunun	Bedel	
Ödeme	Borcunun	İfa	Zamanına	Etkisi
Yüklenici, teslim borcunu zamanında yerine getirmediği durumda, 

borçlu temerrüdüne düşmüş olur.60 Yüklenicinin teslim borcu sebebiy-

58 Ekmen, s. 98; Karataş, s. 277; Öz, s. 95; Duman, İnşaat Davalarında İspat, s. 67.
59 Eren, Borçlar Genel, s. 1117; Hatemi/Gökyayla, s. 276; Kaplan, s. 222; Kırmızı, s. 

649; Dayınlarlı, s. 56.
60 Gümüş, s. 355; Yavuz/Acar/Özen, s. 563; Kostakoğlu, s. 1243; Kocaağa, İnşaat 

Sözleşmesi, s. 123; Demir, s. 60; Ayan, s. 172; Öz, s. 141; Kurşad, s. 147; Tekelioğlu, 
s. 164; Kurt, s. 214.
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le temerrüde düşebilmesi için bu borcun muaccel ve ifası mümkün bir 
borç olması, borcun henüz ifa edilmemiş olması, teslimin gecikmesi-
nin kabul edilebilir bir sebebe dayanmaması ve gerektiği durumlarda 
iş sahibinin ihtarda bulunması şartları aranmaktadır.61 Yüklenici, tesli-
min gecikmesinin haklı ve kabul edilebilir bir sebebe dayandığını ispat 
eder ve bu durumu zamanında iş sahibine bildirmiş olursa teslimin 
gecikmesi sebebiyle temerrüde düşmez.62 Yüklenici böyle bir durum-
da eseri belirlenen vadede ifa edemeyecek, bu sebeple kendisine ek 
süre verilecek, vade tarihi verilen ek süre kadar ertelenmiş olacaktır.63 

Yüklenicinin eserin yapımı, tamamlanması ve tesliminin teklif 
edilmesi borcu bakımından temerrüde düşmesi halinde, TBK m. 479 
bedel ödeme borcunun muacceliyetini teslim anına bağlamış olduğun-
dan, iş sahibinin bedel ödeme borcu da bundan doğrudan etkilenir. 
Buna göre eserin tamamlanması ve tesliminin usulüne uygun olarak 
teklif edilmesi anına kadar iş sahibinin bedel ödeme borcu muaccel 
olmayacaktır.

2.	 İşsahibinin	Alacaklı	Temerrüdüne	Düşmesi	ve	Bunun	Bedel	
Ödeme	Borcunun	İfa	Zamanına	Etkisi
Alacaklının temerrüdü, TBK m. 106/1’de düzenlenmiştir. Buna 

göre; “Yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, hak-
lı bir sebep olmaksızın onu kabulden veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi 
için kendisi tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini yapmaktan kaçı-
nırsa, temerrüde düşmüş olur.” İnşaat sözleşmesi kapsamında iş sahibi, 
iki durumda alacaklının temerrüdüne düşer. Bunlardan biri, kendi yü-
kümlülüğü altında bulunan hazırlık işlemlerini yapmaktan kaçınması, 
diğeri ise haklı bir nedenin olmaması halinde ifa teklifini reddetmesi 
durumudur.64 

İş sahibinin inşaat sözleşmesi kapsamında temel borcu bedel öde-
me borcudur, bununla birlikte inşaatın başlaması ve devam ettirilmesi 
için iş sahibine sözleşmeden, dürüstlük kuralından veya kanunda do-

61 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 265; Aral/Ayrancı, s. 395; Kurt, s. 86; Er-
man, s. 61; Demir, s. 64; Kırmızı, s. 478; Ateş, s. 13.

62 Kurt, s. 200; Duman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, s. 54.
63 Kurt, s. 201.
64 Ekmen, s. 144; Öz, s. 112.
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ğan bazı yan ödevler de yüklenebilmektedir.65 Yan ödevler kapsamın-
da, hazırlık işlemlerini yerine getirme iş sahibine yüklenen en temel 
ödevlerdendir. Hazırlık işlemleri, iş sahibinin borcu olmayan fakat 
yüklenicinin ifaya başlayabilmesi için yapılması zorunlu olan ödevler-
dir.66 Hazırlık işlemleri, şu şekilde sayılabilir67: İnşaat izni alma, İnşaat 
alanını teslim etmek, gerekli sınırlı ayni hakları sağlamak; plan, proje, 
malzeme teslim etmek; koordinasyonu sağlamak, talimatları vermek; 
müteahhide vekalet vermek, gereken izinleri almak; yapıyı teslim al-
mak.

Hazırlık işlemlerinin yapılmaması halinde yüklenici, yapının in-
şasına başlayamayacak ve bu durumda yapının tesliminde gecikme 
yaşanacaktır. Hazırlık fiillerinin gecikmesi halinde yükleniciye süre 
uzatım talebinde bulunma hakkı tanınmıştır.68 Bu durumda, sürenin 
uzaması ve teslimin gecikmesinden yüklenici sorumlu tutulamaya-
caktır. 

İş sahibini alacaklının temerrüdüne düşüren diğer durum yapıyı 
haklı neden olmaksızın teslim almaktan kaçınmasıdır.69 Bu durumda 
alacaklı temerrüdünün oluşabilmesi için yapının gereği gibi ve ta-
mamlanmış şekilde teslim edilmesinin teklif edilmiş ve iş sahibinin 
haklı neden olmaksızın bu teklifi reddetmiş olması; özellikle, teslimin 
yapılması için kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekten ka-
çınmış olması gerekmektedir. Yapının ayıplı, eksik, ifa zamanının he-
nüz gelmemiş olması ve mücbir sebep gibi durumlar haklı sebep ola-
rak değerlendirilebilir ve iş sahibine teslim almaktan kaçınma imkânı 
verir. İş sahibinin haklı bir neden olmaksızın teslimi reddetmesi halin-
de yüklenici, yapıya ilişkin fiili hakimiyeti sağlamaya elverişli araçları 
tevdi ederek yapının teslimini gerçekleştirebilir.70

65 Kaplan, s. 81; Öz, s. 114.
66 Ekmen, s. 53.
67 Kaplan, s. 78; Ekmen, s. 38 vd.; Öz, s. 114; Eren, Müteahhidin Borçları, s. 70.
68 İşsahibinin teslime katılması bir borç olarak düzenlenmemiştir. Bu sebeple teslime 

katılmaması halinde borçlu temerrüdü değil, alacaklının temerrüdü gerçekleşmiş 
olmaktadır: Detaylı bilgi için bkz.: Kaplan, s. 81-82; Gönen, İnşaat Sözleşmesinde 
Bedel, s. 239; Öz, s. 146; Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 120; Coşkun, s. 326. Bir gö-
rüşe göre teslim için alacaklının kabulü şart olmadığından alacaklının teslimden 
kaçınması halinde temerrüt söz konusu olmaz. Detaylı bilgi için bkz.: Ayan, s. 54; 
Kurşad, s. 177.

69 Eren, Müteahhidin Borçları, s. 72.
70 Ekmen, s. 160; Arpacı, s. 236; Eren, Müteahhidin Borçları, s. 72.
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Yapının teslim alınmaması durumunda yüklenici, bedel ödeme 
borcunun ifasını talep ederse alacaklının temerrüdü kapsamında iş sa-
hibi, ödemezlik def’i ileri süremez.71 Çünkü, iş sahibinin alacaklının 
temerrüdüne düşmüş olması sözleşmeyi sona erdirmez ve yüklenici 
tarafından usulûne uygun ifa teklifi olduğundan iş sahibi muaccel 
olan borçlarını ödemekle yükümlü olur. Sonuç olarak, hazırlık fiille-
rini yerine getirmekten kaçınması halinde hakediş ödemeleri, teslim 
almaktan kaçınması halinde ise bedel ödeme borcunu yerine getirmesi 
gerekmektedir.72

Son olarak, iş sahibinin alacaklının temerrüdüne düşmesi halinde 
yüklenici sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur.73 Sözleşmeyi fesih 
hakkının kullanılması halinde, fesih anına kadar ifa edilen edimlere 
ilişkin borç muaccel olacaktır, yüklenici yapının inşa ettiği kısımlarına 
ilişkin bedelini isteyebilir. Bu durumda iş sahibinin bedel ödeme bor-
cu, yüklenicinin sözleşmeyi fesih hakkını kullanması ile muaccel hale 
gelecektir. Bu durumda muacceliyet anına ilişkin açıklamalar, tekrara 
düşmemek amacıyla bir sonraki bölümde sözleşmenin feshi başlığı al-
tında incelenmektedir.

III. İFA ZAMANINA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR
İnşaat sözleşmelerinde bedel ödeme borcunun kanunda belirle-

nen ifa zamanı, kural olarak ikinci bölümde açıklandığı üzere yapının 
teslimi anıdır. Bedel ödeme borcunun ifa zamanı bazı durumların or-
taya çıkması ile değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte kimi 
zaman, kimi nedenlerle yapının teslim zamanı da farklılık göstere-
bilmektedir.74 Bu gibi durumların teslim zamanını nasıl etkilediği ve 
teslim zamanının etkilenmesinin bedel ödeme borcunun ifa zamanına 
yansımalarının nasıl olacağı bu bölümde incelenmektedir.

71 Ekmen, s. 156; Arpacı, s. 221.
72 Ekmen, s. 156-157.
73  “Böyle bir durumda yüklenicinin iki türlü seçeneği bulunmaktadır. Yüklenici ya 

arsa sahibinin zararına neden olmayacak makul bir süre işi durdurabilir ve arsa 
sahiplerinin edimini yerine getirmesini bekleyip, işe devam eder ya da BK’nın 
106. maddesinden yararlanarak sözleşmenin feshi hakkını kullanabilir.” (Y. 23. 
HD, E. 2014/5352, K. 2016/382, T. 26.01.2016) (https://karararama.yargitay.gov.
tr) (E.T: 09.02.2021).

74 Başaran, s. 1312; Kaplan, s. 78.
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A. Ayıplı İfa
İnşaat sözleşmesinde ayıplı ifa, yüklenicinin inşa ettiği yapının dü-

rüstlük kuralı, kanun veya sözleşme gereği taşıması gereken nitelikleri 
taşımıyor olması veya bazı bozuklukları taşıması halinde söz konusu 
olmaktadır.75 Yapının ayıplı ifa edilmesi; yüklenicinin sorumluluğu, 
yapının teslimi ve çalışmamızın konusu bakımından ziyadesiyle önem 
arz eden bir husus olarak iş sahibinin bedel ödeme borcunun muacce-
liyetini önemli ölçüde etkilemektedir. 

İnşaat sözleşmelerinde yüklenicinin eseri ayıplı teslim etmesi-
ne ilişkin hususlar, TBK m. 474 ve devamı maddelerinde özel olarak 
düzenlenmiştir. Yüklenicinin borcu, eseri zamanında gereği gibi inşa 
ederek tamamlanmış bir şekilde teslim etmektir. Eserin ayıplı olması 
halinde yüklenici edimini gereği gibi yerine getirmemiş olmakta bu 
sebeple bu durumda ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulmakta-
dır. Fakat yüklenicinin sorumluluğu sınırsız bir sorumluluk değildir, 
yüklenicinin sorumluluğuna gidebilmesi için iş sahibine bazı külfetler 
yüklenmiştir. TBK m. 474/1’e göre: “İşsahibi, eserin tesliminden sonra, 
işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıp-
ları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır.” Bu 
durumda yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğuna gidebilmek için 
iş sahibinin eserin ayıplı olduğunu yükleniciye bildirmiş olması ge-
rekmekte aksi halde yüklenicinin sorumluluğuna gidilememektedir.76 
Yargıtay, öğretide kabul edilen görüş ile aynı doğrultuda, bildirim 
yükümlülüğünün yapılacağı zaman bakımından açık ve gizli ayıplar 
için ayrım yapmakta, açık ayıpların eserin teslim edilmesinden sonra 
makul bir süre içerisinde, gizli ayıpların ise fark edilmesinden itibaren 
en kısa sürede yükleniciye bildirilmiş olması gerektiğini kabul etmek-
tedir.77  

75 Cevdet Salih Şahiniz, Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Eksik ifa ve Ayıplı İfa-
dan Sorumluluğu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014, s. 101; Zeynep Özcan, “İnşaat 
Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıplı ve Eksik İfası”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergi-
si, 2018, C.0, S.11, s. 323; Mehmet Gökberk Panayır, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Söz-
leşmelerinde Yüklenicinin Eksik ve Ayıplı İşlerden Sorumluluğu, Çağ Üniversite-
si SBE, Mersin, 2017, s. 84-85; Kurşad, s. 68; Öz, s. 190; Eren, Müteahhidin Borçları, 
s. 78-79.

76 Şahiniz, s. 114; Eren, Müteahhidin Borçları, s. 82; Öz, s. 198. 
77 Şahiniz, s. 105-106; Eren, Müteahhidin Borçları, s. 83; Öz, s. 202; Panayır, s. 87. 

“Ancak, kasten sakladığı bozukluklarla, usulüne uygun yapılan gözden geçirme-
de fark edilemeyecek ayıplar için yüklenicinin sorumluluğu devam eder. Eğer, 
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Yapının ayıplı ifası yüklenicinin eseri teslim etmesi yani edimini 
ifa etmiş olması ve bununla bağlantılı olarak iş sahibinin bedel öde-
me borcunun muacceliyeti bakımından da önem arz etmektedir. Daha 
önce sık sık belirtildiği üzere yüklenici yapıyı tamamen veya gereği 
gibi ifa ederek teslimi gerçekleştirebilir ve borcundan kurtulabilir. 

TBK m. 474/1’de “İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akı-
şına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu 
uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır.” şeklinde hüküm 
yer almaktadır. Bu maddeye göre; yapının teslim edilmiş olması aynı 
zamanda yapının kabul edildiği anlamına gelmemektedir.78 Yapının 
kabulü, iş sahibinin yapının ayıpsız olduğunu beyan ettiği, bu beyan-
dan itibaren yüklenicinin sorumluluğunun ortadan kalktığının kabul 
edildiği irade beyanıdır.79 İş sahibi, yapıyı teslim aldıktan sonra yapı-
nın ayıplı olup olmadığını inceleyebilir.80 Yani ancak belli bir sürenin 
geçmesi ile yapıyı kabul edip etmemek konusunda karar verebilir. Öğ-
retide baskın görüşe göre; kural olarak yapının ayıplı olması, iş sahibi-
ne teslimi reddetme yetkisi vermemekte yapının ayıplı şekilde teslim 
alınması gerekmektedir.81 Fakat yapı, kullanılamayacak derecede ağır 
ayıplı82 ise ve bu durum açıkça görülüyorsa iş sahibi eserin teslimini 

meydana getirilen eserin, teslim alındığı sırada usulüne uygun yapılan gözden 
geçirme ile var olan bozukluğu görülmemişse, ortada gizli bir ayıbın olduğu 
kabul edilir. Açık ayıplar, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre 
imkân bulunur bulunmaz bizzat yapılan veya uzmanına yaptırılan gözden ge-
çirme sonucu saptanınca, uygun sürede (BK m.359); gizli ayıplar da ortaya çıkar 
çıkmaz, gecikmeksizin yükleniciye bildirilmelidir (BK m. 362/III). Ayıp bildirimi 
süresine yapılmadığı takdirde iş sahibi bu ayıbı örtülü olarak kabul etmiş sayılır.” 
(Y. 23. HD, E. 2012/5835, K. 2013/129, T. 16.01.2013) (www.lexpera.com.tr)(E.T: 
10.02.2021).

78 Zevkliler/Gökyayla, s. 486; Kurt, s. 61; İnal, s. 229; Erman, s. 33; Kırmızı, s. 637; 
Dayınlarlı, s. 52; bu durumda ayıptan doğan haklar varlığını sürdürecektir: Kur-
şad, s. 185.

79 Akıntürk/Ateş, s. 307; İnal, s. 229; Kaplan, s. 76; Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 
121; Coşkun, s. 350; Kırmızı, s. 637; Ayan, s. 50; Kurşad, s. 169; Yılmaz, s. 21; Şahi-
niz, s. 123.

80 Kurşad bu durumda geçici kabulün söz konusu olduğunu kabul etmektedir. De-
taylı bilgi için bkz.: Kurşad, s. 181.

81 Aral/Ayrancı, s. 393; Zevkliler/Gökyayla, s. 484; Kılıçoğlu, s. 454; Kaplan, s. 75; 
Kurt, s. 60; Kurşad, s. 171. Ayan bu durumda eserin ayıplı olması halinde iş sahi-
binin teslimi reddetme hakkının olması gerektiğini kabul etmektedir: Ayan, s. 55.

82 Eserin kullanılamaz derecede ayıplı olup olmadığı iş sahibinin sübjektif durumu 
esas alınarak tespit edilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Şahiniz, s. 142. “Taraflar ara-
sında eser sözleşmesi ilişkisi bulunmakta olup, yüklenici sözleşmedeki edimini 
iş sahibinin amacına uygun olarak yerine getirmek zorundadır. Bu kapsamda 
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reddedebilir.83 Bu durumda önem arz eden husus, eserin ayıp sebe-
biyle teslim alınmaması veya ayıplı şekilde teslim alınması hallerinin 
bedel ödeme borcuna etkisinin nasıl olacağıdır. Ne var ki, bu husus 
öğretide tartışmalıdır. 

Bir görüşe göre, iş sahibi bedel ödeme borcunu eseri teslim aldığı 
anda değil, eserin ayıplı olup olmadığını incelemek amacıyla gözden 
geçirme süresi dolduktan sonra ödemelidir. Eserin ayıplı olması halin-
de ayıp giderilinceye kadar bedel borcunu ifa etmekten kaçınabilir.84 
Diğer görüşe göre, bedel ödeme borcunun ifasının talep edilebilmesi 
için iş sahibinin gözden geçirme süresinin dolmasını beklemek gerek-
mez, yapının teslimi anında açıkça görülen ve teslim almamayı haklı 
gösteren ayıplar olmadıkça bedel ödeme borcu yapının teslimi anında 
muaccel hale gelir.85 İş sahibinin teslimi reddetmesini haklı gösteren 
ayıpların söz konusu olması halinde ise bedel ödeme borcu muaccel 
hale gelmez.86 Söz konusu ayıp, iş sahibinin teslimi reddetmesini haklı 
gösterecek derecede değilse iş sahibi, ayıp tutarı miktarınca bedelin 
ödenmesinden kaçınılabilir.87 Bu durumda bedel ödeme borcunun 
hangi anda muaccel olacağına ilişkin farklılıklar söz konusu olsa da 
her iki görüş açısından da ayıplı yapıya ilişkin bedel ödeme borcunun 
muaccel hale gelmeyeceği konusunda ortak bir kabul söz konusudur. 
Yargıtay da yapının ayıplı olması halinde bedel ödeme borcunun mu-
accel hale gelmeyeceğini kabul etmektedir ve bir kararında şunu belirt-
miştir: “Ödemekte direnme ayıbın giderilmesi konusundaki isteğin hukuka 
uygun yaptırım aracıdır”.88 Yargıtay, başka bir kararında, “İş sahibi ayıplı 

gerektiğinde yüklenicinin iş sahibine yapılacak eserin somut olayda istenilen ka-
pasitedeki kazan ile amacına ulaşılamayacağını hatırlatması yasadan doğan bor-
cudur (Mülga 818 sayılı BK 357). Bu genel kurala göre somut olayda yeterli ısı 
vermeyecek kazan montajı yapan davalı yüklenici G... Ltd. Şti. imalâttaki ayıptan 
sorumlu olup, kullanılamayacak derecede ayıplı olması nedeniyle imalât bedelini 
iade etmekle yükümlüdür.” (Y. 15. HD, E. 2015/1568, K. 2015/5662, T. 10.11.2015) 
(https://karararama.yargitay.gov.tr) (E.T: 10.02.2021).

83 K. Emre Gökyayla, “Türk Hukukunda İnşaat Sözleşmelerinde Ek İş ve Sonuçları”, 
İnşaat Hukuku ve Uygulaması, Ed: Emrehan İnal/Başak Baysal, 1. bası, Onikilev-
ha Yayıncılık, İstanbul 2017, sa. 285-335, s. 318; Kaplan, s. 75; Gönen, İnşaat Sözleş-
mesinde Bedel, s. 240; Öz, s. 147; Ayan, s. 51; Kurt, s. 61; Kurşad, s. 171; Pekmez, s. 
273.

84 Coşkun, s. 326.
85 Karataş, s. 273; Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 244.
86 Karataş, s. 270; Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 241; Pekmez, s. 274.
87 Karataş, s. 270.
88 Y. 4. HD, E. 12732, K.22, T. 14.01.1974: Karar için bkz. Karataş, s. 270.
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eseri teslim almaya zorlanamaz; bu durumda iş sahibinin bedel ödeme borcu 
da muaccel olmaz. İş sahibi ayıp giderilinceye kadar ödemeden kaçınabilir.” 
sonucuna varmıştır.89

Kanaatimizce, bu durumda kanun koyucunun amacı ve tarafla-
rın dengeli korunması gerektiği ilkeleri göz önünde bulundurularak 
değerlendirme yapılmalıdır. Kural olarak iş sahibinin bedel ödeme 
borcu yapının teslimi anında muaccel olmaktadır. Bu durumda tes-
limin kabul edilip edilmediği noktasında ayrıma gidilmelidir. Tesli-
min kabul edilemeyeceği derecede önemli ayıbın söz konusu olması 
ve bu sebeple teslimin gerçekleşmemiş olması durumunda bedel öde-
me borcu da muaccel hale gelmeyecektir. Çünkü katıldığımız görüşe 
göre yüklenicinin eseri inşa etme ve tamamlama borcu henüz yerine 
getirilmemiştir. Fakat teslimin gerçekleşmiş olması halinde artık bedel 
ödeme borcu teslim ile muaccel hale gelmiştir. TBK m. 475’te eserin ka-
bul edilemeyecek derecede ayıplı olması hali esas alınarak iş sahibine 
bazı seçimlik haklar tanınmıştır.90 TBK m. 475’e göre; iş sahibi kullanı-
lamayacak, hakkaniyet gereği kabul edilemeyecek ölçüde ayıplı veya 
sözleşme hükümlerine aykırı olursa sözleşmeden dönebilir, eseri alı-
koyarak ayıp oranında bedelde indirim isteyebilir ya da aşırı bir mas-
rafı gerektirmiyorsa masrafları yükleniciye ait olacak şekilde eserin 
ücretsiz onarılmasını isteyebilir. Bu madde kapsamında eserin ayıplı 
olması halinde iş sahibinin, bedel ödeme borcu doğrudan sona ermez 
iş sahibi, kullandığı seçimlik hakka göre ödemezlik def’ini ileri sürerek 
bedel ödeme borcunun ifasından kaçınabilir

Bedel ödeme borcunun durumu, kullanılan seçimlik hakka göre 
belirlenir. TBK m. 475’e göre; yapı iş sahibinin kullanamayacağı veya 
hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplı ya da sözleş-
me hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa iş sahibi sözleşmeden dön-
me hakkını kullanabilir. Bu hakkın kullanılması ile sözleşme sona ermiş 
olur ve bedel ödeme borcu da ortadan kalkar. İşsahibinin bedelde indi-
rim hakkını kullanması halinde, bedelin teslim anına ilişkin bir değişik-
lik olmayacak bedel tutarı değişmiş olacaktır. Yapının onarımı hakkının 
kullanılması halinde, bedel ödeme borcu muaccel olsa da ödemezlik 

89 YHGK, E. 2017/503, K. 2017/1190, T. 14.06.2017, (www.lexpera.com.tr) (E.T: 
10.02.2021).

90 Kostakoğlu, s. 1238; Demir, s. 45; Şahiniz, s. 137; Eren, Müteahhidin Borçları, s. 84.
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def’i gereği onarıma denk gelecek tutarda bedeli ödeme borcunun ifa-
sından kaçınılabilir. Fakat bu son durumun her türlü ayıp için geçerli 
olacağını kabul etmek doğru değildir.91 Seçimlik hakkı seçme yetkisinin 
iş sahibine ait olması ve aynı zamanda bedel ödeme borcunun yüküm-
lüsünün de iş sahibi olması hususu iş sahibine kanun koyucunun belir-
lediği sınırlar içerisinde seçim yapma hakkı tanıdığından hakkaniyete 
uygun bir sonucun ortaya çıkması ihtimalini güçlendirmektedir.

B. Eksik İş
Eksik iş, yüklenicinin teslim ettiği eserin kanun, dürüstlük kura-

lı veya sözleşme gereği içermesi gereken kısımları içermemesidir.92 
Söz konusu eksikliğin önemli eksiklik93 kapsamında olması halinde 
iş sahibinin yapıyı kabul etme yükümlülüğü yoktur.94 Çünkü kural 
olarak alacaklı eksik ifayı kabule zorlanamaz (TBK m. 84).95 İnşaat 
sözleşmelerinde yüklenicinin asıl borcu, yapıyı tamamlayarak teslim 
etmek olduğundan, teslimi teklif edilen yapının önemli eksiklik içer-
mesi halinde yapı tamamlanmamış olacak ve yüklenici edimini yerine 
getirmemiş olacaktır.96 Bu durumda iş sahibi yapıyı teslim almayı red-
dedebilir, teslimin reddedilmesi halinde bedel ödeme borcu muaccel 
hale gelmez.97

91 Krş. Pekmez, s. 279.
92 Selen Turhan Onay, İnşaat Sözleşmelerinde Eksik İşin Mevcut Olması Halinde İş-

sahibinin Sahip Olduğu Haklar, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi SBE, 
İstanbul 2020 s. 46-47; Panayır, s. 76; Özcan, s. 325; Yılmaz, s. 28; Kurşad, s. 81; 
Turhan Onay, s. 48.

93 Eksikliğin önemli veya önemsiz eksiklik olarak nitelendirilmesine ilişkin değer-
lendirme eksikliğin niteliğine, yapılan iş açısından önemine ve iş sahibi açısından 
taşıdığı önem dikkate alınarak yapılır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Turhan Onay, s. 51.

94 Turhan Onay, s. 52.
95 Ruhi/Ruhi, s. 53; Kocaağa, İnşaat Sözleşmesi, s. 215; Seliçi, s. 40. Kurşad bu du-

rumda kısmi fanın söz konusu olmayacağını, ifanın hiç gerçekleşmemiş olduğunu 
kabul etmektedir: Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kurşad, s. 172.; Tekelioğlu, s. 163; Bay-
rak, s. 53.

96 İlker Hasan Duman, İnşaat Hukukunda Yorum (İnşaat Sözleşmelerinin Yorumu), 
1. bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 158; Gümüş, s. 349; Aydemir, s. 288; 
Özcan, s. 326; Kırmızı, s. 635; Yılmaz, s. 28; Ateş, s. 15; Turhan Onay, s. 47. Bu 
durumda eksikliğin ağırlığı önem arz etmektedir: Kurşad, s. 90.

97 Öz, s. 92; Demir, s. 41; Duman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, s. 77; Du-
man, İnşaat Davalarında İspat, s. 69. “Sözleşmenin diğer tarafı olan yüklenicinin 
edimi ise, sözleşmede kararlaştırılan koşullarda binayı yapıp arsa sahibine teslim 
etmektir. İşte böyle bir sözleşme imzalayan yüklenici, inşaat sözleşmesinden do-
ğan edimlerini yerine getirdiğinde arsa sahibine karşı kişisel hak kazanır ve söz-
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Eksik işin söz konusu olması halinde iş sahibinin teslim almak-
tan kaçınabileceğinin istisnası, iş sahibinin eksik kalan kısım sebebiyle 
teslim almaktan kaçınmasının hakkın kötüye kullanılması kapsamın-
da değerlendirilmesidir.98 İş sahibi, böylesine durumda yapıyı teslim 
almaktan kaçınamaz.  İş sahibinin bu durumda teslimden kaçınması, 
iş sahibinin alacaklı temerrüdüne düşmesine ve alacaklı temerrüdüne 
ilişkin hükümlere tabi olmasına sebep olur.99 

Eksik işin söz konusu olması halinde teslimin gerçekleşmesi veya 
gerçekleşmemesi ile bağlantılı olarak iş sahibinin bedel ödeme borcu-
nun ifa zamanı da etkilenecektir. Öğretide kabul edilen görüşe göre; iş 
sahibi yapıyı teslim almış olsa da yapıda eksikliklerin bulunması ha-
linde yüklenicinin edimini yerine getirdiği kabul edilemeyeceğinden 
iş sahibinin bedel ödeme borcu muaccel hale gelmeyecektir.100 Ancak 
bizce bu sonucun koşulsuz her halde kabul edileceği söylenemez. Ça-
lışmamızın ayıplı ifa başlığında yapılan açıklamalar ışığında, iş sahibi-
nin eksiklik sebebiyle eseri teslim almaktan kaçınma hakkının olması 
ve bu hakkını kullanması halinde bedel ödeme borcu muaccel olmaya-
cak ancak teslimin yapılmış olması halinde artık, eserin tamamlanan 
kısmına denk gelecek ölçüde bedel ödeme borcu muaccel olacağından 
ifadan kaçınılamayacaktır.101 Eksikliğin önemsiz olması, teslimin red-
dedilmesinin dürüstlük kuralına aykırılık yaratması durumlarında 
teslim kabul edilmiş olmasa da bedel ödeme borcunun muaccel hale 
geleceğini kabul etmek gerekecektir. 

C. Ek İş
Ek iş, sözleşmenin kurulması sırasında kararlaştırılmayan, yapının 

inşası sürecinde kararlaştırılan veya zorunlu olarak yapılması gereken 

leşme uyarınca kendisine bırakılan bağımsız bölümlerin tapusunun adına nak-
ledilmesini arsa sahibinden isteyebilir.” (Y. 14. HD, E. 1528/2016, K. 4782/2016, 
T.19.04.2016) (www.lexpera.com.tr) (ET: 03.01.2021). 

98 Özcan, s. 326.
99 Ruhi/Ruhi, s. 53; İş sahibinin teslim almakla yükümlü olmadığını bu sebeple ala-

caklı temerrüdüne düşmeyeceğini savunan bir görüş de bulunmaktadır. Detaylı 
bilgi için bkz.: Özcan, s. 327.

100 Gümüş, s. 349; Aydemir, s. 288; Özcan, s. 326; Kırmızı, s. 635; Yılmaz, s. 28; Ateş, 
s. 15; Turhan Onay, s. 47.

101 Bu halde eksik ifaya denk gelen bedelin ödenmesine ilişkin ödemezlik def’i ileri 
sürülebileceğini kabul eden bir görüş de ileri sürülmektedir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz.: Şahiniz, s. 95; Turhan Onay, s. 116.
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işlerdir.102 Bir işin ek iş olarak değerlendirilebilmesi için işin, sözleşme-
de yapılması kararlaştırılmamış, gereği gibi ifa kapsamının dışında yer 
alan bir iş olması gerekmektedir.103 

Ek işin yapılması, eserin teslim zamanı ile birlikte bedel ödeme 
borcunun ifa zamanını da doğrudan etkilemektedir.104 Ek işin karşılı-
ğı olan bedelin muacceliyeti sözleşmede düzenlenmiş olabileceği gibi, 
sözleşmede hüküm bulunmaması halinde TBK m. 479 kapsamında da 
belirlenebilir.105 Kural olarak sözleşmede ek işe ilişkin bedelin muac-
celiyeti konusunda özel hüküm yoksa bu bedel alacağı asıl işe ilişkin 
bedel alacağının ifa zamanına tâbi olur.106

Ek işin yapılması ile yüklenicinin teslim borcu ve iş sahibinin bedel 
ödeme borcunun ifa zamanı değişiklik gösterebilecektir. Yüklenicinin 
teslim borcunu ifa etme zamanı yukarıda açıklandığı üzere yapının 
olağan tamamlama zamanına bağlı olarak belirlenmektedir. Yapının 
inşası sürecinde ortaya çıkan bazı durumlar yapının gereken teslim sü-
resinde tamamlanması imkanını ortadan kaldırabilmektedir.107 Ek işin 
söz konusu olması halinde de ifa edilecek işin kapsamı genişlediğin-
den, işin tamamlanma süresi de uzamaktadır.108 Teslim süresinin ne 
kadar uzayacağı ek işin niteliğine göre, makul süre olarak belirlenir.109 

Ek işin yapılması yüklenicinin kendi fiillerinden kaynaklanmış 
olursa bu durumda söz konusu gecikmenin sonuçlarından yüklenici 
sorumlu tutulacaktır.110 Aksi halde ek işin yapılması konusunda zorun-
lu bir durum söz konusu olursa yükleniciye herhangi bir sorumluluk 
atfedilmeyecek, ek iş sebebiyle teslim süresi uzatılabilecektir.111 Teslim 

102 Köksal Kocaağa, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımında Ortaya Çıkan “İlave İş” ve 
“İlave Bağımsız Bölüm” Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2009, S. 85, s. 87; 
Gümüş, s. 350; Gökyayla, s. 286; Kurşad, s. 80; Duman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat 
Sözleşmeleri, s. 59; Turhan Onay, s. 50.

103 Gökyayla, s. 289; Kocaağa, İlave İş, s. 87.
104 Duman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, s. 60; Gökyayla, s. 299.
105 Kocaağa, İlave İş, s. 91; Gökyayla, s. 315.
106 Gökyayla, s. 316; Bazı hallerde ek işin yapılması halinde vekaletsiz iş görme hü-

kümlerinin uygulanması gerektiği kabul edilmektedir. Detaylı bilgi için bkz.: Ko-
caağa, İlave İş, s. 92; Coşkun, s. 336.

107 Gökyayla, s. 321.
108 Kurşad, s. 166; Kurt, s. 187; Gökyayla, s. 322; Duman, İnşaat Hukukunda Yorum, 

s. 155.
109 Ruhi/Ruhi, s. 56; Gökyayla, s. 326. 
110 Başaran, s. 1313; Kocaağa, İlave İş, s. 95.
111 Gökyayla, s. 322-323; Ruhi/Ruhi, s. 33; Aydemir, s. 245; Demir, s. 62; Kurşad, s. 
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süresinin uzaması ile, bedel ödeme borcunun ifa zamanı da ertelenmiş 
olacak, yapının ek işlerle birlikte inşa edilip tamamlanması ve tesliminin 
teklif edilmesi anında bedel ödeme borcu da muaccel hale gelecektir.

D. Sözleşmenin Feshi
Fesih, sürekli borç ilişkisini, ileriye dönük sona erdiren, bozucu 

yenilik doğuran haktır.112 Fesih ileriye etkili sonuç doğurduğundan fe-
sihten önce doğmuş alacak ve borçlara ilişkin ifa yükümlülüğü devam 
etmektedir.113

İnşaat sözleşmesinin feshi konusunda kanunda düzenlenmiş özel 
hüküm yer almaktadır. TBK m. 484’e göre; “İş sahibi, eserin tamamlan-
masından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün 
zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir”. Bu hüküm doğrul-
tusunda iş sahibinin herhangi sebep ileri sürmeksizin inşaat sözleşme-
sini feshetme yetkisine sahip olduğu kabul edilebilir.114 Fesih halinde 
fesihten önce doğmuş bulunan borcun varlığını sürdürdüğünden in-
şaat sözleşmesinin feshedilmesi halinde iş sahibinin yapının inşa edi-
len kısmına ilişkin doğmuş bulunan bedel ödeme borcunu ifa etme 
yükümlülüğü de varlığını sürdürür.115 Bu durumda bu borcun ifa za-
manına ilişkin bir değişiklik söz konusu olup, inşa edilen kısma ilişkin 
bedel ödeme borcu fesih ile muaccel hale gelir.116

 SONUÇ
İnşaat sözleşmesi eser sözleşmesinin türü kabul edilir. Öyle ki, 

yüklenicinin yapı inşa etmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bedel 
ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu sözleşmenin en temel unsurların-
dan biri bedel ödemedir. 

149; Tekelioğlu, s. 165; Başaran, s. 1313; Duman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleş-
meleri, s. 56; Duman, İnşaat Hukukunda Yorum, s. 153; Hatemi/Gökyayla, s. 253.

112 Fikret Eren, “İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi”, İnşaat Sözleşmeleri/Yönetici-
İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, 3. basım, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2001, s. 93; Eren, Borçlar Genel, s. 1289.

113 Kaplan, s. 224-225; Eren, Borçlar Genel, s. 1290; Ekmen, s. 124; Eren, İnşaat Sözleş-
mesinin Sona Ermesi, s. 93.

114 Kılıçoğlu, s. 490; Kaplan, s. 241; Eren, İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi, s. 91.
115 Kırmızı, s. 532; Pekmez, s. 277.
116 Gönen, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, s. 244; Coşkun, s. 323; Eren, İnşaat Sözleşme-

sinin Sona Ermesi, s. 94.
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Bedel ödeme borcu sözleşmenin taraflarından olan iş sahibinin 
borcu kapsamındadır. İş sahibi bu borcu zamanında gereği gibi ifa 
etmelidir. Bedel ödeme borcunun zamanı taraflarca inşaat sözleşme-
si kapsamında belirlenebilecektir. Tarafların sözleşmede ifa zamanını 
kararlaştırmamış olması halinde bedel ödeme borcunun ifa zamanını 
düzenleyen kanun hükmü devreye girer.

Bedel ödeme borcunun ifa zamanı TBK m. 479’da düzenlenmiştir. 
Buna göre iş sahibinin bedel ödeme borcu, yüklenicinin yapıyı teslim 
borcunu ifa ettiği anda muaccel olur. 

İş sahibinin bedel ödeme borcunun kanunda belirlenen ifa zama-
nını belirleyen tek husus yapının teslimi değildir. Bununla birlikte ya-
pının ayıplı teslim edilmesi, yapıda eksik işin söz konusu olması veya 
yüklenicinin yapının inşası sırasında bazı ek işler yapmış olması hal-
leri de ifa zamanını etkileyen hususlardandır. Son olarak ifa zamanını 
etkileyen hususlardan biri de sözleşmenin fesih bildirimi ile sona er-
mesidir. Bu halde fesih beyanı ile sözleşme sona erer ve yapının inşa 
edilen kısmına ilişkin bedel ödeme borcu muaccelliyet kesbeder.

Kaynakça

Kitaplar
Akıntürk Turgut/Derya Ateş, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri), 

28. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 2019.
Aral Fahrettin/Hasan Ayrancı, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. baskı, Yetkin 

Basımevi, Ankara 2018.
Ayan Serkan, İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdü, 1. baskı, Seçkin Ya-

yıncılık, Ankara 2008. 
Aydemir Efrail, İnşaat Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku, 3. baskı, Seçkin Yayıncılık, An-

kara 2016. 
Büyükay Yusuf, Eser Sözleşmesi, 2. baskı, Yetkin Basımevi, Ankara 2014.
Coşkun Mahmut, İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar, 1. baskı, Seçkin Ya-

yıncılık, Ankara 2017.
Dayınlarlı Kemal, İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, 3. baskı, 

Sözkesen Matbaası, Ankara 2003.
Demir Mustafa Duhan, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü 

Sebebiyle Sona Ermesi, 1. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017.
Duman İlker Hasan,  Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenmelidir? 

2. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.



297TBB Dergisi 2021 (156)  Nurcan ARSLAN

Duman İlker Hasan, İnşaat Davalarında İspat, 2. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 
2018.

Duman İlker Hasan, İnşaat Hukukunda Yorum (İnşaat Sözleşmelerinin Yorumu), 1. 
baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017.

Eren Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. baskı, Yetkin Basımevi, Ankara 
2017.

Erman Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. baskı, Der Yayınları, İstanbul 
2010.

Gönen Doruk, İnşaat Sözleşmesinde Bedel, 1. baskı, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul 
2016.

Gümüş Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Kısa Ders Kitabı), 4. baskı, 
Filiz Kitabevi, İstanbul 2019.

Hatemi Hüseyin/Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 4. baskı, Vedat Ki-
tapçılık, İstanbul, 2017.

İnal Emrehan, Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleş-
mesi, 2. baskı, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul 2011.

Kaplan İbrahim, İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, 1. 
baskı, Yetkin Basımevi, Ankara 2013.

Karataş İzzet, Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, 2. baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 
2009.

Kılıçoğlu Ahmet M., Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 1. baskı, Turhan Kitabevi, An-
kara 2019.

Kırmızı Mustafa, Açıklamalı-İçtihatlı Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat 
Sözleşmesi, 2. baskı, Bilge Yayınevi, Ankara 2018.

Kocaağa Köksal, İnşaat Sözleşmesi, 1. baskı, Yetkin Basımevi, Ankara 2014.
Kostakoğlu Cengiz, İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 9. 

baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2015.
Kurşad Zekeriya, İnşaat Sözleşmesi, 1. baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2017.
Öz Turgut, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, 1. baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 

2013.
Pekmez Cüneyt, Borcun İfa Edilmediği Def’i (Ödemezlik Def’i), On İki Levha Yayın-

cılık, İstanbul 2019.
Ruhi Canan/Ahmet Cemal Ruhi, Eser Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesinden Kaynakla-

nan Davalar, 1. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.
Seliçi Özer, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, 1. baskı, Fakülteler 

Matbaası, İstanbul 1978.
Şahiniz Cevdet Salih, Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Eksik ifa ve Ayıplı İfadan 

Sorumluluğu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.
Uygur Turgut, Açıklamalı ve İçtihatlı İnşaat Hukuku Eser ve Arda Payı Karşılığı İn-

şaat Sözleşmesi, 1. baskı, Adalet Matbaacılık, Ankara 1993.
Yavuz Cevdet/Faruk Acar/Burak Özen, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, 16. 

baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 2019.



298 İnşaat Sözleşmesinde Bedel Ödeme Borcunun İfa Zamanı

Zevkliler Aydın/K. Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 18. baskı, 
Turhan Kitabevi, Ankara 2019.

Kitap Bölümleri
Eren Fikret, “Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri”, İnşaat Sözleşmeleri/

Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, 3. basım, Ban-
ka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2001, sa. 45-58.

Eren Fikret, “İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi”, İnşaat Sözleşmeleri/Yönetici-İşlet-
meci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, 3. basım, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2001, sa. 87-103.

Eren Fikret, “Müteahhidin Borçları”, İnşaat Sözleşmeleri/Yönetici-İşletmeci Mühen-
dis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, 3. basım, Banka ve Ticaret Hukuku Araş-
tırma Enstitüsü, Ankara 2001, sa. 59-86.

Gökyayla K. Emre, “Türk Hukukunda İnşaat Sözleşmelerinde Ek İş ve Sonuçları”, 
İnşaat Hukuku ve Uygulaması, Ed: Emrehan İnal/Başak Baysal, 1. bası, On İki 
Levha Yayıncılık, İstanbul 2017, sa. 285-335.

Gönen Doruk, “İnşaat Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sorunlar”, İnşaat Hu-
kuku ve Uygulaması, Ed: Emrehan İnal/ Başak Baysal, 1. baskı, On İki Levha 
Yayıncılık, İstanbul 2017, sa. 337-370.

Tezler
Ateş, Zehra Gizem, İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü ve Sonuçları, Yük-

sek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi SBE, İstanbul 2014. (Tez Danışmanı: 
Turgut ÖZ)

Bayrak Bahtiyar, “İnşaat Sözleşmeleri ve Sözleşmedeki Ceza Koşulu”, Yüksek Lisans 
Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul 2019. (Tez Danışmanı: O. Gökhan AN-
TALYA) 

Ekmen Mehmet Cihat, İnşaat Sözleşmesinde İş Sahibinin Temerrüdü, Yüksek Lisans 
Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi SBE, İstanbul 2019. (Tez Danışmanı: Öz SEÇER)

Kurt Leyla Müjde, Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Doktora Tezi, An-
kara Üniversitesi SBE, Ankara 2011. (Tez Danışmanı: Ayşe Lâle SİRMEN)

Panayır Mehmet Gökberk, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin 
Eksik ve Ayıplı İşlerden Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi SBE, Mersin, 2017. (Tez 
Danışmanı: Mehmet ÜÇER)

Turhan Onay Selen, İnşaat Sözleşmelerinde Eksik İşin Mevcut Olması Halinde İş sa-
hibinin Sahip Olduğu Haklar, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi SBE, 
İstanbul 2020. (Tez Danışmanı: Öz SEÇER)

Yılmaz Suha, Eser Sözleşmesinde Eseri Teslim Borcunun Vadesi, Yüksek Lisans Tezi, 
Galatasaray Üniversitesi SBE, İstanbul 2019. (Tez Danışmanı: Murat Develioğlu)



299TBB Dergisi 2021 (156)  Nurcan ARSLAN

Makaleler
Başaran Zeynep Sümeyra, “İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdünün Koşul-

ları”, Dokuz Eylül Üniversitesi HFD, 2017, C.19, Özel Sayı (Prof. Dr. Şeref Ertaş’a 
Armağan), sa.1305-1338.

Kocaağa Köksal, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımında Ortaya Çıkan “İlave İş” ve 
“İlave Bağımsız Bölüm” Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2009, S. 85, sa. 
86-104.

Özcan Zeynep, “İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıplı ve Eksik İfası”, Uyuşmaz-
lık Mahkemesi Dergisi, 2018, S. 11, sa. 317-339. 

Tekelioğlu Numan, “İnşaat Sözleşmelerinde Cezai Şart ve Götürü Tazminat”, Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi HFD, 2017, S. 2, sa. 159-186.

Elektronik Kaynaklar
www.lexpera.com.tr
www.sinerjimevzuat.com.tr 
https://karararama.yargitay.gov.tr 






