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Özet: Mücbir sebep kavramı sözleşme hukuku açısından, bor-
cun sözleşmeye uygun olarak ifasına engel olan, haricî, öngörülemez 
ve kaçınılamaz nitelikte olayları ifade eder. 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. maddesinde, bu Kanun’a tâbi sözleş-
melerde mücbir sebep sayılabilecek bazı olaylar belirtildikten sonra, 
gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benze-
ri diğer hallerin de mücbir sebep sayılabileceği öngörülmüştür. Bu 
çerçevede bir olayın mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı değerlendi-
rilirken, mücbir sebep kavramının hukukumuzda ve karşılaştırmalı 
hukukta genel kabul gören unsurlarının varlığı aranmalıdır. Olayın 
mücbir sebep niteliğinde olduğu tespit edildikten sonra, bunun 
kamu ihale sözleşmesi açısından doğuracağı sonuçlar, borcun ifasın 
imkânsız kılan, geciktiren veya gereği gibi ifayı engelleyen mücbir se-
bepler bakımından ayrı ayrı ele alınmalıdır. 
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Abstract: In contracts law force majeure includes external, un-
foreseeable and unavoidable events that prevent the performance 
of an obligation according to the contract. In Article 10 of the Pub-
lic Procurement Contracts Law numbered 4735, certain events are 
stated as force majeure and it was also provided that others may 
also be considered as such by the Public Procurement Authority. In 
this regard in the determination of an event as force majeure, ele-
ments of force majeure as accepted in Turkish law and comparative 
law must be considered. Once an event is determined as force ma-
jeure its consequences on public procurement contract should be 
assessed taking into consideration whether it makes performance 
impossible or delays the performance or prevents the performance 
in conformity with contract. 
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GİRİŞ 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (KİSK), Borçlar Kanunumuzun 

genel hükümlerinden farklı olarak, mücbir sebebi, genel bir sorumlu-
luktan kurtuluş sebebi olarak düzenlemiştir (KİSK 10). Bu yönüyle anı-
lan Kanun, sözleşme hukukumuz bakımından istisnaî bir düzenleme 
niteliği taşır. Öte yandan, KİSK, kamunun ihtiyaçlarının giderilmesine 
yönelik her türlü sözleşmede uygulandığından, bu Kanun’a göre müc-
bir sebep kavramına nasıl bir anlam verileceği ve mücbir sebep teşkil 
eden olayların kamu ihale sözleşmeleri üzerindeki etkilerinin belir-
lenmesi pratik açından önem arz eder. 

Çalışmanın konusu KİSK’e göre mücbir sebep sayılabilecek olayla-
rın ve bunların kamu ihale sözleşmelerine etkilerinin incelenmesidir. 
Bu bağlamda öncelikle mücbir sebep kavramının hukukumuzda ve 
karşılaştırmalı hukukta genel olarak kabul gören unsurları ve sonuçla-
rı ele alınmış, ardından da bu unsur ve sonuçlar da göz önünde tutula-
rak, kamu ihale mevzuatının konuya ilişkin hükümleri incelenmiştir. 

I. GENEL OLARAK MÜCBİR SEBEP KAVRAMI
A- Mücbir Sebep Kavramının Tanımı ve Unsurları
1. Tanım
Mücbir sebep kavramının tanımı ve unsurları konusunda tam bir 

görüş birliği bulunmamakla birlikte, bu çalışmadan benimsenen yakla-
şıma göre, mücbir sebep, “bir borcun veya genel bir davranış yükümü-
nün ihlâline neden olan, borçlunun işletme faaliyetiyle ilgisi olmayan 
(haricî), öngörülemez ve kaçınılamaz bir olay” olarak tanımlanmakta-
dır.1 Buna bağlı olarak, bir olayın mücbir sebep sayılması için varlığı 
gerekli unsurlar, haricîlik, kaçınılamazlık ve öngörülemezliktir.

1 Bkz. Haluk Tandoğan, Türk Mes’uliyet Hukuku, Ankara 1961, s. 464; Turgut 
Akıntürk, Satım Akdinde Hasarın İntikali, Ankara 1966, s. 51-53; Erzan Erzurum-
luoğlu, Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Borçluya Yüklenemeyen Ne-
denlerden Dolayı Edimin Yerine Getirilememesi, Ankara 1970, s. 37 vd.; Fikret 
Eren, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975, 
s. 176; A. Pulat Gözübüyük, Mücbir Sebepler Beklenmeyen Haller, Ankara 1977, 
s. 66 vd; Hakan Acar, “Uluslararası Sözleşme Hukukunda Mücbir Sebep (Force 
Majeure) Kavramı ve Hukukî Sonuçları”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 45-46 
(Mayıs-Haziran 2008), s. 10 vd. ; H. Tamer İnal, “Sözleşmenin Kurulması Esna-
sında Öngörülemeyen Sonraki İfa İmkânsızlığı ve Mücbir Sebep”, Kazancı Hukuk 
Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2014, s. 115 vd. Mücbir sebep kavramı konusunda 
karşılaştırmalı bir inceleme için bkz. Günter Weick, “Force Majeure, Rechtsvergle-
ichende Untersuchung und Vorschlag für eine einheitliche europäische Lösung”, 
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2014/2, s. 281 vd. 
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2. Mücbir Sebep Kavramının Unsurları
a) Haricîlik (Externality, Betriebsfremdheit)
Mücbir sebebin haricîliğinden, olayın kaynağının, borçlunun fa-

aliyet sahasının dışında bulunması anlaşılır. Bu anlamda haricîlik, fi-
ziksel anlamda bir haricîlik değildir. Burada söz konusu olan, somut 
borç ilişkisiyle bağlantılı olarak borçluya hukukî bir sorumluluk alanı 
çizilmesi, kaynağını bu alanda bulan engellerden borçlunun sorumlu 
tutulması ve bu alanın dışından kaynaklanan engellerde ise borçlu-
nun sorumluluktan kurtulmasıdır.2 

Haricîliğin mücbir sebebin bir unsuru olarak kabul edilmesinin 
sonucu, belli bir faaliyetin tipik risklerinin mücbir sebep sayılmaması-
dır. Örneğin, satım sözleşmesinde, satıcının henüz elde etmeden tesli-
mini borçlandığı malların tedarik edilememesi, bu sözleşmenin tipik 
risklerindendir (procurement risk, Beschaffungsrisiko). Bu riskin gerçek-
leşmesi halinde, satıcı, haricî bir engelle karşılaştığını ileri süremez.3 
Aynı şekilde, ifa için gerekli finansal imkân ve araçlara sahip olmama, 
borçlunun çalışanlarının veya işletme organizasyonunun yetersizliği, 
iflas veya tasfiye; üretim, muhasebe veya bilgi işlem sistemi hataları, 
gerekli personelin temin edilememesi, işyerinde grev, gibi engeller de 
haricî sayılamaz.4 Buna karşılık, deprem, yıldırım düşmesi, su baskı-
nı, yangın, şiddetli fırtına gibi doğa olayları; savaş, ihtilâl, ayaklanma, 
askerî darbe vb. gibi sosyal veya politik olaylar; mallara resmî makam-
larca el konulması, ambargo, yabancı para transferinin yasaklanması, 
bir şeyin ithalatın, ihracatının veya piyasaya sürülmesinin yasaklan-
ması ya da sınırlanması gibi hukukî olaylar veya taşıma ya da depola-

2 Erzurumluoğlu, s. 38; Tandoğan, s. 464-465; Eren, (Sorumluluk) s. 179-180. Mücbir 
sebep haricîlik unsuru Taşınır Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde 
(CISG), “borçlunun kontrolü dışındaki engel” (impediment beyond his control) 
olarak ifade edilmiştir: Bkz. Peter Schlechtriem/Ingeborg Schwenzer, Kommentar 
zum Einheitlichen UN- Kaufrecht, 6. Aufl., München 2013, Art. 79, N. 11 vd. Bu 
şartın mücbir sebebin bir unsuru sayılamayacağı yönünde bkz. Silvio Giavonoli, 
“Zufall und höhere Gewalt im schweizwerischen Rechte”, Zeitschrift für Schwei-
zerisches Recht, C. 54 (1935), s. 29 vd. 

3 Claus Wilhelm Canaris, “Die Einstandspflicht des Gattungsschuldners und Über-
nahme eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB”, Festschrift für Wolfgang Wie-
gand zum 65. Geburtstag, Bern 2005, s. 181 vd. 

4 Örnekler için Bkz. Dionysios P. Flambouras, “The Doctrines of Impossibility of 
Performance and clausula rebus sic stantibus in the 1980 Vienna Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Cont-
ract Law: A Comparative Analysis”, Pace International Law Review, C. 13, S. 2, 
(2001) s. 267-268; Acar, s.14-15; Schlechtriem/Schwenzer, Art. 79 N.11 vd. 
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ma sırasındaki hırsızlık5 veya sabotaj, genel grev, genel enerji kesintisi 
gibi diğer olaylar, haricî nitelikte engeller olarak değerlendirilebilir.6 
Bu tip engeller, diğer iki şartı da sağladıkları takdirde mücbir sebep 
sayılabilirler. 

 b) Kaçınılamazlık (Unavoidability, Unvermeidbarkeit)
Mücbir sebep kavramının diğer bir unsuru, olayın ve sonuçlarının 

kaçınılamaz, bertaraf edilemez nitelikte olmasıdır.7 Kaçınılamazlık, 
mücbir sebebin en tartışmasız unsurudur. Çünkü bu unsurun varlığı 
borçlunun kusurunun yokluğu anlamına gelir. Bu nedenle, kaçınıla-
mazlığın mücbir sebebin temel unsuru olduğunu söylemek yanlış ol-
maz. 

Mücbir sebepten söz edebilmek için, hem ifayı engelleyen olaydan, 
hem de onun sonuçlarından kaçınmasının veya bunların üstesinden 
gelmesinin borçludan beklenememesi gerekir. Örneğin deprem, borç-
lunun kontrolü dışında gerçekleşen bir doğa olayıdır. Ancak özel yapı 
teknikleriyle, depremin etkilerinin önlenmesi veya azaltılması müm-
kündür. Başka bir ifadeyle, depremden değil, fakat depremin sonuçla-
rından kaçınmak veya onun etkisini azaltmak mümkün olabilir.8 Bu 
konuda üzerine düşeni yapmayan borçlu sorumluluktan kurtulamaz. 
Buna karşılık, bir bölge için olağan sayılabilecek şiddette bir depre-
min sonuçlarını önleyebilecek bir yapı tekniği kullanılmış olmasına 
rağmen, meydana gelen depremin şiddetinin olağanın üzerinde ger-
çekleşmesi nedeniyle bir borcun ifası mümkün olmamışsa, depremin 
etkileri kaçınılamaz nitelikte sayılabilir.9 Aynı şekilde, sözleşme uya-
rınca, deniz yoluyla taşınması kararlaştırılan malların bu yolla taşın-
ması, haricî bir olay nedeniyle mümkün olmayabilir. Bu koşullar, söz 
konusu olayın mücbir sebep sayılması için yeterli değildir. Çünkü eğer, 
ticarî açıdan makûl bir alternatif (commercially reasonable substitute)10 

5 Yarg. 11. HD, T. 27.9.1994, E.1194/4476, K.1994/6870 (Kazancı)
6 Örnekler için bkz. Eren, (Sorumluluk) s. 180; Tandoğan, s. 465; İnal, s. 142-143; 

Flambouras, s. 267. 
7 Bkz. Erzurumluoğlu, s. 39-40; Eren, (Sorumluluk) s. 181; Tandoğan, s. 465. 
8 Örnek için bkz. Christian von Bar/Reinhard Zimmermann, Grundregeln des 

Europäischen Vertagrechts, Teile I und II, München 2002, s. 461. 
9 Bkz. Acar, s.17. 
10 Schlechtriem/Schwenzer, Art. 79, N. 14; Cessare Massimo Bianca/Michael Joac-

him Bonell/Denis Tallon, Commentary on the International Sales Law, Giuffrè: 
Milan 1987, s. 582. 
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bulunması mümkünse, borçlunun bu alternatif yolu kullanarak bor-
cunu ifa etmesi gerekir. Böylece örneğin, sözleşme konusu malların 
kara yoluyla gönderilmesi somut olayın şartları çerçevesinde ticarî açı-
dan makul bir alternatif teşkil ediyorsa, deniz yoluyla taşımada ortaya 
çıkan engel kaçınılamaz nitelikte sayılamaz. 

 c) Öngörülemezlik (Unforeseeability, Unvorhersehbarkeit )
Bir olay, haricî ve kaçınılamaz nitelikte olsa bile, mücbir sebep sa-

yılabilmesi için üçüncü şart, o olayın sözleşmenin kurulduğu sırada 
öngörülemez olmasıdır.11

Borcun ifasını engelleyen olgunun sözleşme kurulduğu sırada ön-
görülebilir olup olmadığı, objektif koşullara göre belirlenir. Buna göre, 
öngörülemezlik açısından önemli olan, borçlunun, borcun ifasına en-
gel olabilecek bir olayın meydana gelebileceğine ilişkin gerçekçi bir 
ihtimali öngörmesinin mümkün olup olmadığıdır. Öngörülemezliğe 
ilişkin değerlendirmede, somut sözleşmenin süresi, sözleşme konusu 
malların piyasa fiyatlarında değişim eğilimi görülmesi veya borcun 
ifasına engel olan olayın ön belirtilerinin sözleşmenin kurulması aşa-
masında görülmekte olması gibi olguların da dikkate alınması gere-
kir.12 Öte yandan, borçlunun sözleşmeye uygun davranmasını engel-
leyen olayın sözleşme kurulduktan sonra öngörülebilir olması, bu şart 
bakımından değil ancak kaçınılamazlık şartı bakımından önem arz 
eder. Zira engel, sözleşme kurulduktan sonra öngörülebilir hale gel-
mişse ve borçlunun o olayın etkilerini bertaraf etmek için yeterli za-
manı veya imkânı olmasına rağmen bunu yapmamışsa, kaçınılamaz-
lık şartı gerçekleşmediği için, o engel mücbir sebep sayılmamalıdır.13 

Doktrinde bir görüş, öngörülemezliği mücbir sebebin bir unsu-
ru olarak kabul etmemekte ve öngörülebilir olsa bile borçlunun karşı 
koyamayacağı (kaçınılamaz) engellerin mücbir sebep sayılabileceğini 
ileri sürmektedir.14 Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira eğer 
ifanın önünde, sözleşme kurulduğu sırada borçlunun öngördüğü veya 

11 Yarg. HGK, T.17.10.1980, E.1978/11-773, K.1980/2310; Yarg. 19. HD, T. 25.10.2002, 
E. 2002/4558, K.2002/6953 (Kazancı)

12 Flambouras, s. 271. 
13 Bianca/Bonell/Tallon, s. 581. 
14 Bkz. Erich-Hans Kaden, “Zufall und höhere Gewalt im deutschen, schweizerisc-

hen und französischen Recht”, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internati-
onales Privatrecht, C. 31, Y. 1967, s. 611. 
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öngörmesi gereken bir engel varsa, bu engel kaçınılamaz nitelikte 
olsa bile, borçlunun o sözleşmeyi yapması başlı başına bir kusur teş-
kil eder (Übernahmeverschulden).15 Bu durumda borçlu ya sözleşmeyi 
hiç yapmamalıdır ya da sözleşmeye söz konusu engele karşı kendisini 
koruyacak bir kayıt koymalıdır. Bunlardan birini yapmayan borçlu, 
söz konusu olayın gerçekleşme riskini üstlenmiş olur. Bu nedenle de 
böyle bir olayın gerçekleşmesi nedeniyle borcunu ifa edemezse, bunun 
sonuçlarına kendisi katlanmalıdır. 

 B- Mücbir Sebeplerin Sözleşme Üzerindeki Etkileri
1. Genel Olarak
Mücbir sebeplerle sözleşmeye aykırı davranan borçlu, bunun 

olumsuz sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Sözleşmeye aykırılık hu-
kukumuzda imkânsızlık (hiç ifa etmeme), temerrüt (zamanında ifa 
etmeme) ve gereği gibi ifa etmeme olmak üzere üç ana türe ayrıldığın-
dan, mücbir sebebin sözleşme üzerindeki etkisini de her bir tür için 
ayrı ayrı incelemek gerekir. 

 2. İfa İmkânsızlığının Mücbir Sebepten Kaynaklanmasının 
Sonuçları
Borcun ifası imkânsız hale geldiğinde borcu aynen ifa yükümü 

sona erer. Bu sonuç, tabiat ve mantık kurallarının bir gereği olup, borç-
lunun kusurundan bağımsız olarak ortaya çıkar. Sona eren aynen ifa 
yükümünün yerine tazmin yükümünün doğup doğmayacağı, doğa-
caksa tazminatı kimin, kime ödeyeceği, imkânsızlıktan hangi tarafın 
sorumlu olduğuna göre belirlenir.16

15 Bu yönde bkz. Simone Gloor, Das vertragliche Übernahmeverschulden - Einord-
nung und Erweiterung zur fahrlässigen Leistungsübernahme, Zürich 2012, s. 
13 vd; Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bern 
2009, s. 833-834, N. 65; Erzurumluoğlu, s. 41 (Bu sonunca yazar, “öngörülemezlik” 
yerine “sezilemezlik” kavramını kullanmaktadır.). Aynı doğrultudaki uygulama-
lara örnek olarak bkz. Yarg. 19. HD, T. 25.10.2002, E. 2002/4558, K. 2002/6953 
(Kazancı); BGE 111 II 354.

16 Bkz. M. Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 11. 
Bası, İstanbul 2013, s. 462, 570-571; Ş. Barış Özçelik, “Sözleşmeden Doğan Borçla-
rın İfasında Hukukî İmkânsızlık ve Sonuçları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C. 63, S. 3, Y. 2014, s. 582 vd.; Bu konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. Fatih 
Gündoğdu, Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkânsızlığı, İstanbul 2014, 
s. 195 vd.
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İfa, mücbir sebep sayılabilecek bir olayın gerçekleşmesi netice-
sinde imkânsız hale gelmişse, borçlunun sorumlu olmadığı sonra-
ki imkânsızlık söz konusu olur. Bunun sonuçlarını düzenleyen TBK 
136’ya göre “Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle 
imkânsızlaşırsa, borç sona erer.” (f. 1) Karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler-
de imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu 
edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, 
henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun veya 
sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş oldu-
ğu durumlar, bu hükmün dışındadır (f. 2). Böylece mücbir sebep sonucun-
da imkânsız hale gelen edimin borçlusu, herhangi bir tazminat öde-
meksizin borcundan kurtulur. Buna karşılık kural olarak karşı edimi 
talep hakkını kaybettiği gibi, kendisine ifa edilmiş edimleri de iade 
etmekle yükümlü olur. 

 3. İfanın Gecikmesinin Mücbir Sebepten Kaynaklanmasının 
Sonuçları
İfası mümkün bir borcun mücbir sebeplerin etkisiyle zamanında 

ifa edilmemesi durumunda kural olarak borçlu temerrüdü hüküm-
leri uygulanır (TBK 117 vd.).17 İfanın mücbir sebepler sonucunda ge-
cikmesi, geçici imkânsızlık (temporary impossibility, vorübergehende Un-
möglichkeit) olarak da adlandırılmaktadır.18 Bu durum, kanunda veya 
sözleşmede bu yönde açık bir hüküm bulunmadıkça, kendiliğinden 
borcun ifa zamanının ertelenmesi sonucunu doğurmaz.19 Borçlu bor-

17 İstisnaen, sözleşmenin mutlak kesin vadeli işlem niteliği taşınması veya borcun 
ifasının önündeki engelin ortadan kalkıp kalkmayacağının bilinememesi gibi hal-
lerde, geçici nitelikteki engeller de sürekli sayılıp, imkansızlık hükümleri (TBK 
112, 136) uygulanır: Bkz. Mustafa Dural, Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki 
İmkansızlık (BK 117), İstanbul 1976, s. 123; Oğuzman/Öz, s. 462; Dilşad Keskin, 
“Kesin Vadeli İşlemlerde İfa Etmeme: Temerrüt ve İmkânsızlık”, Gazi Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2007, C. XI, S. 1-2, s. 216; Ingeborg Schwenzer, 
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Bern 2009, s. 451 N. 
63.10.; Özçelik, s. 584. 

18  Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Ankara 2013, s. 1040; 
Rona Serozan, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, İfa İfa Engelleri Haksız 
Zenginleşme, 6. Bası, İstanbul 2014, s. 186, N. 1; Arnd Arnold, “Die vorübergehen-
de Unmöglichkeit nach der Schuldrechtsreform”, Juristen Zeitung, Y. 2002, S. 18, 
s. 866; Özçelik, s. 583. 

19  Bu yönde bkz. Dural, s. 123; Koller, s. 869, N. 189; Claus Wilhelm Canaris, “Die 
Reform des Rechts der Leistungsstörungen, Juristen Zeitung, Y. 2001, S.10, s. 516; 
Arnold, s. 869; aksi yönde bkz: Serozan, s. 186, N. 1, s. 218 N. 3.
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cunu zamanında ifa etmemekle her durumda temerrüde düşer. Gecik-
menin mücbir sebepten kaynaklanması, yalnızca borçlunun, temer-
rüdün kusura bağlı sonuçlarından kurtulmasını sağlar. Bu bağlamda 
alacaklı gecikme nedeniyle uğradığı zararların tazminini isteyeme-
yeceği gibi (TBK 118), borçlu, beklenmedik halden doğacak zarardan 
da sorumlu tutulamaz (TBK 119).20 Tam iki tarafa borç yükleyen söz-
leşmelerde ise alacaklı aynen ifadan vazgeçip müspet zararının taz-
minini isteyemez.21 Sözleşmeden dönme hakkı, borçlunun kusurunu 
gerektirmediğinden,22 alacaklı gerekli şartları yerine getirdikten sonra 
sözleşmeden dönebilir. Ancak kusura bağlı olan, menfî zararının taz-
minini isteyemez (TBK 125/III). Aynı şekilde, ifasına başlanmış olan 
sürekli borç ilişkilerinde, TBK 126 uyarınca, borçlunun kusurundan 
bağımsız olarak sözleşmeyi feshetme imkânına sahip olan alacaklı, 
anılan hüküm çerçevesinde zararının tazminini talep edemez.23

 4. Gereği Gibi İfa Etmemenin Mücbir Sebepten 
Kaynaklanmasının Sonuçları
Borcun gereği gibi ifa edilmediği hallerde,24 borçlu kendisine 

hiçbir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bu 
nedenle uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür (TBK 112). Bu 
çerçevede alacaklı dilerse sözleşmeye aykırı ifayı reddedip borçluyu 
temerrüde düşürebilir; dilerse TBK 112’den doğan tazminat talep etme 
hakkını saklı tutarak ifayı kabul edebilir.25 Birinci durumda temerrü-
dün sonuçları uygulanırken, ikinci durumda, alacaklının borçludan 
sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle uğradığı zararın taz-
minini talep etme hakkı doğar. 

20  Bkz. Vedat Buz, Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998, s. 104-
105; Serozan, s. 228 N. 11; Schwenzer, s. 465 N. 64.04, s. 466 N. 66.06. 

21  Eren, (Borçlar) s. 1119; Schwenzer, s. 470 N. 66.26; Oğuzman/Öz, s. 526. 
22  Bu yönde bkz. Buz, s. 110; Oğuzman/Öz, s. 529; Serozan, s. 235 N. 16; Eren, (Borç-

lar) s. 1123. 
23  Her ne kadar TBK 126 hükmünde, tazminatın, borçlunun kusurunu gerektirdiği 

vurgulanmamışsa da borçlu temerrüdü halinde alacaklının talep edebileceği tüm 
tazminatlar gibi, TBK 126’ya dayanan tazminatın da borçlunun kusuruna bağlı ol-
duğu ve kusursuzluğunu ispat edebilen borçlunun zarardan sorumlu olmayacağı 
kabul edilmektedir. Bkz. Oğuzman/Öz, s. 538-540; Serozan, s. 241 N. 20; Özçelik, 
s. 596. 

24 Gereği gibi ifa etmeme kavramı hakkında bkz. Fahrettin Aral, Türk Borçlar Huku-
kunda Kötü İfa, Ankara 2011, s. 73 vd. 

25 Aral, s. 74-75. 
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Borçlu mücbir sebeplerle edimi gereği gibi ifa edememiş ve ala-
caklı sözleşmeye aykırı ifayı reddetmiş ise borçlu, bu şekilde düştüğü 
temerrüdün, kusura bağlı olan sonuçlarından sorumlu tutulamaz.26 
Alacaklının sözleşmeye aykırı ifayı kabul etmesi sonucunda TBK 
112’nin uygulanması halinde, bu hükümden doğan tazminat talep 
etme hakkı, borçlunun kusursuzluğunu ispat edememiş olması şar-
tına bağlı olduğundan, borcun bir mücbir sebep nedeniyle gereği gibi 
ifa edilemediğini ispatlayan borçlu tazminat yükümlülüğünden kur-
tulur. Örneğin, ifa yerinde uygulanan ve mücbir sebep niteliğindeki 
bir yasak nedeniyle, borcunu, ifa etmesi gereken yerden başka bir yer-
de ifa edebilen borçlu, alacaklının bu nedenle uğradığı zararı tazmin 
etmekle yükümlü tutulmaz.27

II. KİSK’E GÖRE MÜCBİR SEBEP KAVRAMI

 A- KİSK 10/I’de Açıkça Mücbir Sebep Sayılan Haller
Kanun, kamu ihale sözleşmesine konu borcun ifasını engelleyen 

bazı olayları açıkça mücbir sebep olarak saymıştır. Bu olaylar, doğal 
afetler, kanunî grev, genel salgın hastalık ve kısmî veya genel seferber-
lik ilânıdır.

Doğal afetler, büyük ölçüde tabiat olaylarının etkisiyle meydana 
gelen, üretim, altyapı, ulaşım ve haberleşme gibi genel hayatın zorun-
lu vasıtalarının akışını çoğunlukla aniden bozan, jeolojik veya meteo-
rolojik olaylardır.28 Nelerin doğal afet sayılabileceği konusunda 7269 
sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun esas alınabilir.29 Anılan Kanun’un 
birinci maddesinde, “Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer 
kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde” bu kanun 
hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Bu hükümde sayılanla-
rın yanısıra tsunami, yanardağ patlaması, kasırga, kuraklık gibi hal-
lerde doğal afet sayılabilir. 

26 Bkz. yuk. I, B, 3. 
27 Benzer bir örnek için bkz. F. Itır Bingöl, Uluslararası Ticarî Satım Sözleşmelerinde 

Mücbir Sebep, Ankara 2011, s. 263. 
28 Bkz. http://www.icisleriafad.gov.tr/dogal-afet-nedir-ve-afetlerin-zellikleri (E.T.: 

15.1.2016)
29 Bkz. Salim Demirel, “Kamu İhale Hukuku Bağlamında Yapım İşleri Sözleşmele-

rinde Mücbir Sebebe Dayalı Süre Uzatımı Verilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 9, 
S. 95, Temmuz 2014, s. 55. 
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Kanunî grev, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’nun 58. maddesinin ikinci fıkrasında, “Toplu iş sözleşmesinin 
yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, işçilerin ekonomik ve sosyal 
durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, bu Kanun 
hükümlerine uygun olarak yapılan” grev olarak tanımlanmıştır. 

Genel salgın hastalık kapsamında değerlendirilebilecek haller 
için, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun ülke genelinde yaygın 
ve salgın olabilecek hastalıklara ilişkin 57. maddesi esas alınabilir.30 

Kısmî veya genel seferberlikten ne anlaşılması gerektiği ise, 2941 
sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’na göre belirlenmelidir. Bu 
Kanun’a göre (m. 3) genel seferberlik, “Ülkenin tümüne yönelik bir 
tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakların kullanılabil-
mesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberlik”, kısmî seferberlik 
ise “Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç 
ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir.”

KİSK 10’un ikinci fıkrasına göre “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin 
feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen 
hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan 
bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel ni-
telikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş 
bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde 
yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler 
tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” Bu hüküm, mücbir sebep kav-
ramının tanımına31 uygun olarak, maddede sayılan olayların gerçek-
leşmiş olmasının tek başına yükleniciyi sorumluluktan kurtarmaya 
yetmeyeceğini ortaya koymaktadır. Zira mücbir sebep sayılan olayın 
yanı sıra yüklenicinin kusurlu bir davranışı da borcun ifa edilememe-
sine neden olmuşsa, yüklenici sorumluluktan kurtulamaz. KİSK 10/I 
hükmünün ilk dört bendinde belirtilen olaylardan biri gerçekleşmiş 
olmakla birlikte borcun ifa edilmemesi başka sebeplere dayanıyorsa 
(yani gerçekleşen olayla borcun ifa edilmemesi arasında illiyet bağı 
yoksa) yine yüklenicinin sorumluluğu devam eder. Aynı şekilde, ger-
çekleşmiş olayın sonuçlarının ortadan kaldırılması ve borcun ifa edil-
mesi mümkün iken yüklenici bunu yapmamışsa, yine sorumlu olur.32 

30 Demirel, s. 55. 
31 Bkz. yuk. I, A, 1. 
32 Bu durumda mücbir sebep kavramının “kaçınılamazlık” unsuru gerçekleşmemiş 
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Son olarak yüklenici, sorumluluktan kurtulabilmek için, borcun ifa-
sına engel nitelikteki olayın meydana gelmesinden itibaren yirmi gün 
içinde durumu kamu ihale sözleşmesinin alacaklısı konumundaki 
idareye bildirmek ve mücbir sebep olduğunu iddia ettiği olayı belgele-
mekle yükümlüdür.

KİSK’e tâbi herhangi bir sözleşmenin borçlusu, KİSK 10/I hük-
münün ilk dört bendinde sayılan olaylardan biri nedeniyle borcunu 
ifa edemezse, hükmün ikinci fıkrasında öngörülen şartları da gerçek-
leştirmek kaydıyla, sözleşmeye aykırılığın sonuçlarından kurtulur.33 
Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde, sözleşmeye aykırılığın so-
nuçlarının yüklenici hakkında uygulanmayacağına dair karar ver-
me yetki ve sorumluluğu, kamu ihale sözleşmesinin alacaklısı olan 
idarededir. İdarenin böyle bir kararı verebilmesi için, KİSK 10/I’in ilk 
dört bendindeki olaylardan birinin ve maddenin ikinci fıkrasında-
ki şartların gerçekleştiğinin idarece tespiti yeterli olup, ayrıca Kamu 
İhale Kurumu’na başvurulmasına gerek bulunmamaktadır.34 Alacaklı 
idareyle yüklenici arasında, anılan şartlar gerçekleştiği halde borcun 
ifasını engelleyen olayın idarece herhangi bir gerekçeyle mücbir sebep 
kabul edilmemesi ve yüklenici aleyhinde haksız olarak sözleşmeye ay-
kırılığın sonuçlarının uygulanmasından doğan davalar adlî yargıda 
görülür.35

 B- KİSK 10/I’in (e) Bendi Uyarınca Mücbir Sebep Sayılabilecek 
Haller 
KİSK 10/I (e) bendi uyarınca, “Gerektiğinde Kurum tarafından belir-

lenecek benzeri diğer haller” de mücbir sebep olarak kabul edilebilir. Ya-
pım İşleri Genel Şartnamesi36 (YİGŞ) 47/IX ile Mal Alımlarına Dair Tip 
Sözleşme’37 nin (MATS) 25. maddesi de aynı yönde hükümler içermek-
tedir.38 Ancak anılan düzenlemelerde, Kurum tarafından yapılacak be-

olur. Bkz. yuk. I, A, 2, b. 
33 Bkz. aşa. III. 
34 Demirel, s. 57. 
35 Bkz. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü, T. 16.5.2005, E. 2005/16, K. 2005/36; 

Uyuşmazlık Mahkemesi, Hukuk Bölümü, T. 16.6.2003, E. 2003/47, K. 2003/51 
(Bkz. http://kararlar.uyusmazlik.gov.tr, E.T.: 15.1.2016). 

36 RG, 4.3.2009, S.27159 (Mükerrer) (Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 
EK-8)

37 RG, 4.3.2009, S.27159 (Mükerrer) (Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, EK-7)
38 Anılan hükümlerde sözü edilen belirleme, uygulamada Kamu İhale Kurulu ka-
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lirlemenin dayanması gereken esaslar konusunda herhangi bir hüküm 
yer almamaktadır. Bu konuda öncelikle mücbir sebep sayılabilecek 
olaylarla ilgili olarak KİSK 10/II’de yer alan “yükleniciden kaynaklanan bir 
kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte 
olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulun-
ması” kayıtları dikkate alınmalıdır. Bu kayıtların yanı sıra, KİSK 10/I 
hükmünün ilk dört bendinde mücbir sebep sayılan haller ile KİSK’le 
ilgili ikincil mevzuat da göz önünde bulundurulduğunda, bir olayın 
mücbir sebep teşkil edip etmediği belirlenirken, söz konusu kavramın 
hukukumuzda ve karşılaştırmalı hukukta genel kabul gören, yuka-
rıda39 incelenen unsurlarının esas alınması gerektiği anlaşılmaktadır. 
Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği’nin40 25.3.4 hükmüne göre “…4735 
Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d) bentlerinde sayılan müc-
bir sebep hallerine bakıldığında bu durumlarda hem öngörülemezlik, hem 
de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiği açıktır. Anılan 
maddenin (e) bendi çerçevesinde Kurumca belirlenecek “benzeri diğer haller” 
için de bu iki kriterin bir arada sağlanması şartı aranmaktadır. Buna göre 
idarelerce yapılacak başvurularda mücbir sebep olarak belirlenmesi istenilen 
durumun öngörülemezlik ve önlenemezlik kriterlerini birlikte taşıması ge-
rekmektedir. Aynı tebliğin 25.3.5 hükmüne göre de “ihale dokümanındaki 
şartları okuyup kabul ederek teklif veren isteklilerin, ihale konusu işi ihale do-
kümanına uygun bir şekilde yerine getirmelerini mümkün kılacak hazırlık ve 
programlama çalışmalarını, ihale konusu edimin ifasını zora sokmayacak şekil-
de önceden müdebbir bir tacirin sorumluluğunu taşıyarak gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir.” Anılan Kanun ve Tebliğ hükümlerinin sonucu olarak, 
ancak kaynağını borçlunun risk alanı dışında bulan (haricî), borcun 

rarlarıyla, alacaklı idarelerin başvurusu üzerine ve genellikle her bir somut olay 
değerlendirilmek suretiyle yapılmakta, söz konusu kararlara karşı ise idari yargı-
ya başvurulabilmektedir. Böylece sözleşmenin taraflarının hak ve yükümlülük-
lerini doğrudan etkileyen bir durum hakkında karar verme yetkisi Kamu İhale 
Kurulu’na, bu kararın denetimi ise idari yargıya bırakılmış olmaktadır. Sözleş-
menin uygulanmasıyla ilgili meselelerin özel hukuka tâbi olduğu, bunlarla ilgi-
li uyuşmazlıkların ise adlî yargıda görüleceği prensibi (bkz. dn. 35’te belirtilen 
Uyuşmazlık Mahkemesi kararları) karşısında, KİSK 10/I-e hükmü ve ilgili ikincil 
mevzuat hükümlerinin isabetli düzenlemeler olduğu söylenemez. Zira bu düzen-
lemelerin öngördüğü mekanizma çerçevesinde, belli bir olayın Kurum ve idarî 
yargı tarafından mücbir sebep sayılmaması ve bu nedenle ilgili idare tarafından 
sözleşmeye aykırılığın sonuçlarının uygulanması üzerine, yüklenicinin mücbir 
sebep iddiasını, -yukarıda anılan Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarında görevli 
olduğu sonucuna varılan- adlî yargı önünde tekrar nasıl ileri sürebileceği sorusu 
yanıtsız kalmaktadır. 

39 Bkz. yuk. I, A, 2. 
40 RG, 22.8.2009, S. 27327. 
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sözleşmenin gerektirdiği şekilde ifasını engelleyen, öngörülemez ve 
kaçınılamaz (önlenemez) nitelikte olayların mücbir sebep olarak kabul 
edilebileceğini söylemek mümkündür.41 

Kamu İhale Kurulu’nun sözleşmeye aykırılığın mücbir sebepten 
kaynaklandığı görüşünü benimsediği kararlarına şu örnekler verile-
bilir:

- Bir yapım işinin, mevsim normallerinin öngörülemez derecede 
üzerinde miktarda meydana gelen yağmur ve kar yağışını nede-
niyle tamamlanamaması,42

- Mal (kırsal motorin) teminine ilişkin sözleşmenin kurulmasından 
sonra yürürlüğe giren hukukî düzenlemeler nedeniyle teknik şart-
namede belirtilen nitelikte mal temininin imkânsız hale gelmesi,43

- Hizmet alımı sözleşmesine konu ambulans helikopterin düşmesi,44

- Yüklenicinin yurt dışındaki tedarikçisinin, ülkesindeki mevzuat 
gereği öncelikle o ülke hükümetinin taleplerini karşılamakla yü-
kümlü olması ve ihale sözleşmesinin imzalanmasından sonra il-
gili hükümetten böyle bir talep gelmiş olması nedeniyle sözleşme 
konusu malın zamanında teslim edilememesi.45 
Kanımca sonuncu olayda söz konusu olan türde bir engelin müc-

bir sebep sayılması isabetli değildir. Zira her şeyden önce satış söz-
leşmesinde satıcının satılanı temin edememesi riski (procurement risk, 

41 Ortada mücbir sebep sayılabilecek bir durum bulunmamasına rağmen idarece 
yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, gecikme cezası tahakkuk ettirilme-
miş olmasından doğan kamu zararı sorumlulara ödetilir. Bkz. Sayıştay 6. D, T. 
15.10.2009, K. 11975 sayılı kararı: “Yüklenici firmaya döşeme plakları üretim sü-
recinin uzun sürmesi ve dolayısıyla yükleniciye geç teslim edileceği gerekçesiyle 
süre uzatımı verilmiş olup, bu sebep yukarıda belirtilen mücbir sebeplerden hiç 
birine girmediği gibi idarenin neden olduğu bir sebep de değildir. Çünkü; yük-
lenici firmanın, taahhüt konusu yapım işinde kullanacağı malzeme ve ekipmanı 
planlamak suretiyle ihaleye katılması gerekir. Açıklanan gerekçeyle, yukarıda be-
lirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilip gecikme cezası ke-
silmesine engel olmak suretiyle neden olunan kamu zararının sorumlulara ödetti-
rilmesine, karar verildi.” (Kararın tam metni için bkz. Kazancı, E.T.: 15.1.2016)

42 Kamu İhale Kurulu, 12/10/2009 Tarih, 2009/DK.D-138 Sayılı Kararı (Bkz. www.
kilichukuk.org, E.T.: 15.1.2016).

43 Kamu İhale Kurulu, 3/3/2011 Tarih, 2011/DK.D-27 Sayılı Kararı (Bkz. www.kik.
gov.tr, E.T.: 15.1.2016). 

44 Kamu İhale Kurulu, 24/02/2009 Tarih, 2009/DK.D-26 Sayılı Kararı (Bkz. www.
kilichukuk.org,, E.T.: 15.1.2016).

45 Kamu İhale Kurulu, 9/4/2009 Tarih, 2009/DK.D-53 Sayılı Kararı (Bkz. www.ki-
lichukuk.org, E.T.: 15.1.2016).
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Beschaffungsrisiko) bu sözleşmenin tipik risklerinden olup, haricî nite-
likte bir engel sayılamaz.46 Ayrıca bu engel yurt dışındaki tedarikçinin 
ülkesindeki mevzuattan kaynaklandığına göre, yüklenici açısından 
öngörülemez nitelikte de değildir. Dolayısıyla bu şartlar altında bir 
mücbir sebepten söz etmek mümkün olmamalıdır. 

Kamu İhale Kurulu’nun, aşağıdaki örnek kararlarda ise, kanım-
ca da isabetli olarak, borcun ifasını engellediği ileri sürülen olayların 
mücbir sebep teşkil etmeyeceği görüşünü benimsemiştir:

- Sözleşme konusu malların tesliminin ekonomik buhran ve global 
ekonomik kriz nedeniyle gecikmesi,47

- İdarenin meydana gelen yangın nedeniyle sözleşme konusu şeye 
kararlaştırılandan daha az ihtiyaç duyması,48

- Küresel ekonomik kriz nedeniyle üreticinin hammadde tedarikin-
de ve üretimde gecikmesi ile kurum ödemelerinde meydana gelen 
aşırı gecikmeden doğan nakit sıkışıklığı nedeniyle malzemelerin 
gümrükten çekilmesinin gecikmesi,49

- Sözleşme kapsamında idareye teslimi gereken etleri taşıyan aracın 
kaza yapması,50

- Sözleşme gereği teslim edilmesi gereken araçların Bakanlar 
Kurulu’nun vergi indirimi öngören kararından sonra oluşan yo-
ğun talep nedeniyle zamanında teslim edilememesi,51

- Sınırlı sayıdaki üreticilerden birinin fabrikasında patlama meyda-
na gelmesi üzerine, yüklenicinin tedarik anlaşması yaptığı üretici 
firmaların malı başlangıçtaki şartlarla yükleniciye ulaştıramama-
sı nedeniyle sözleşme konusu malın tesliminin gecikmesi.52

46 Bkz. yuk. I, A, 2, a. 
47 Kamu İhale Kurulu, 5/10/2009 Tarih, 2009/DK.D-137 Sayılı Kararı (Bkz. www.

kilichukuk.org E.T.: 15.1.2016).
48 Kamu İhale Kurulu, 7/9/2009 Tarih, 2009/DK.D-128 Sayılı Kararı (Bkz. www.

kilichukuk.org, E.T.: 15.1.2016).
49 Kamu İhale Kurulu, 20/7/2009 Tarih, 2009/DK.D-100 Sayılı Kararı (Bkz. www.

kilichukuk.org, E.T.: 15.1.2016).
50 Kamu İhale Kurulu, 27/4/2009 Tarih, 2009/DK.D-57 Sayılı Kararı (Bkz. www.

kilichukuk.org, E.T.: 15.1.2016).
51 Kamu İhale Kurulu, 13/4/2009 Tarih, 2009/DK.D-54 Sayılı Kararı (Bkz. www.

kilichukuk.org, E.T.: 15.1.2016).
52 Kamu İhale Kurulu, 11/04/2011 Tarih, 2001/DK.D-53 Sayılı Kararı (Bkz. www.
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KİSK 10/I’in ilk dört bendinde sayılan mücbir sebeplerde olduğu 
gibi, Kamu İhale Kurumu tarafından bir olayın mücbir sebep sayıla-
bileceği sonucuna varılması halinde de, yüklenici hakkında sözleşme-
ye aykırılığın sonuçları uygulanmaz.53 Yine burada da yüklenicinin, 
mücbir sebep teşkil eden olayın meydana gelmesinden itibaren yirmi 
gün içinde durumu kamu ihale sözleşmesinin alacaklısı konumunda-
ki idareye bildirmiş ve olayın gerçekleştiğini belgelemiş olması gere-
kir (KİSK 10/II). 

III. MÜCBİR SEBEPLERİN KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNE 
ETKİLERİ

 A- Genel Olarak Kamu İhale Sözleşmelerine Aykırılığın 
Sonuçları
Kamu İhale Sözleşmesine aykırılığın sonuçları, KİSK 20’de dü-

zenlenmiştir. Kanun’un 10 ve 20. Maddelerinin birlikte değerlendiril-
mesinden, bu hükmün, kamu ihale sözleşmesinde yükleniciye isnat 
edilebilen sebeplerden doğan sözleşmeye aykırılığın sonuçlarını dü-
zenlediği anlaşılmaktadır. KİSK 20 uyarınca “Yüklenicinin taahhüdünü 
ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 
veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda 
gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenle-
ri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi” halinde, 
“ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin te-
minatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre 
tasfiye edilir.” Görüldüğü üzere KİSK 20 hükmü, sözleşmenin hiç, gereği 
gibi veya zamanında ifa edilmemesi hallerinin tümünü birden kapsa-
yan, genel bir sözleşmeye aykırılık hükmü niteliği taşımaktadır.54 Böy-
lece KİSK 20 uyarınca, yüklenicinin herhangi bir surette sözleşmeye 
aykırı davranması durumunda, idarece kendisine en az on günlük bir 
süre verilecek, bu süre boyunca ihale dokümanında öngörülen cezaî 
şart işleyecek ve süre sonunda sözleşmeye aykırılık giderilmemişse, 
sözleşme sona erdirilecek,55 kesin teminat ve varsa ek teminatlar gelir 

kik.gov.tr, E.T.: 15.1.2016).
53 Bkz. aşa. III. 
54 Dilek Bilir, Kamu İhale Mevzuatına Tabi İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi (Ya-

yımlanmamış Doktora Tezi) Ankara 2010, s. 111. 
55 Genel olarak Kanun’da ve özel olarak KİSK 20’de sözleşmenin sona ermesiyle 

ilgili olarak sadece fesihten söz edilmesi isabetli değildir. Zira her şeyden önce 
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kaydedilecek, idarenin ayrıca bir zararı söz konusu ise, bu da genel 
hükümler çerçevesinde yüklenici tarafından tazmin edilecektir. 

 B- Sözleşmeye Aykırılığın Mücbir Sebeplerden 
Kaynaklanmasının Sonuçları
1. Genel Olarak
KİSK 23’e göre “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi ha-

linde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek 
kesin teminatlar iade edilir.” Bu hükümde yalnızca sözleşmenin feshin-
den bahsedilmiştir. Buna karşılık KİSK 10/II’de yer alan “Süre uzatımı 
verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere” ifadesi göz 
önünde bulundurulduğunda, sözleşmeye aykırılığın mücbir sebepten 
kaynaklanması halinde bunun tek sonucunun sözleşmenin sona erdi-
rilmesi olmadığı, “süre uzatımı verme” seçeneğinin de bulunduğu an-
laşılır. Tüm bu hükümler, borçlar hukukunun temel ilke ve kavramları 
çerçevesinde yorumlandığında şu tablo ortaya çıkmaktadır: KİSK 10 
ve KİSK 23’te sözleşmenin feshiyle kastedilen, kamu ihale sözleşmesi-
nin ifasının sürekli olarak imkânsız hale gelmesi sonucunda, TBK 136 
uyarınca, edim yükümlerinin karşılıklı olarak ve tazminat gerektir-
meksizin sona ermesidir. Buna karşılık süre uzatımıyla kastedilen ise, 
mücbir sebep sonucunda ifanın gecikmesi durumunda, mücbir sebe-
bin etkili olduğu süre boyunca yüklenici hakkında gecikmeye bağlı 
sonuçların uygulanmaması olsa gerektir.56 Süre uzatımı ayrıca bazı 
hallerde, gereği gibi ifa etmemenin mücbir sebepten kaynaklanması 
durumunda da yükleniciyi bunun sonuçlarından kurtarabilir.57 

KİSK’in anılan hükümlerini dikkate alarak, mücbir sebeplerin 
kamu ihale sözleşmesi üzerindeki etkilerini, KİSK 36 uyarınca söz ko-
nusu Kanun’da hüküm bulunmadığı için uygulanacak TBK hükümleri 

yüklenicinin ediminin ifasının tarafların sorumlu olmadığı bir sebeple imkânsız 
hale gelmesi durumunda, karşılıklı edim yükümleri ayrıca bir beyana gerek ol-
maksızın, kanun gereği sona erer. Ayrıca fesih yalnızca sürekli borç ilişkisi ni-
teliğindeki sözleşmelerin ileriye etkili olarak sona erdirilmesini ifade eder. Buna 
karşılık satım ve eser sözleşmesi niteliğinde kamu ihale sözleşmeleri, âni edimli 
sözleşmeler olup, bu nitelikteki sözleşmeler fesih değil, dönme yoluyla geçmişe 
etkili olarak sona erdirilirler. Bu nedenle fesih yerine sözleşmenin sona ermesi 
veya sona erdirilmesinden bahsetmek daha isabetli olurdu. 

56 Bkz. aşa. III, B, 3. 
57 Bkz. aşa. III, B, 4. 
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çerçevesinde, sözleşmeye aykırılığın türlerine göre ayrı ayrı incelemek 
gerekir. 

 2. Mücbir Sebeplerle İfanın İmkânsız Hâle Gelmesinin 
Sonuçları 
Yüklenicinin ediminin mücbir sebep sayılan bir olay neticesinde 

tümüyle ve sürekli olarak imkânsız hale gelmesi durumunda, yükleni-
ci borcu aynen ifa yükümünden kurtulur (TBK 112). Bu, mücbir sebep-
ten bağımsız, tabiat ve mantık kurallarını gereği olarak ortaya çıkan 
bir sonuçtur. Her ne kadar KİSK’in çeşitli hükümlerinde, imkânsızlığı 
da kapsayacak şekilde sözleşmenin feshinden söz edilmişse de, borç-
lunun sorumlu olmadığı sonraki imkânsızlık halinde edim yüküm-
lerinin karşılıklı olarak sona ermesi kanun gereği (TBK 136/II) ortaya 
çıktığından, idarenin sözleşmenin sona erdirilmesi yönündeki kararı 
ve bildirimi, edim yükümlerinin sona ermesi bakımından açıklayıcı 
bir nitelik taşır. 

İmkânsızlığın mücbir sebepten kaynaklanması etkisini, yüklenici 
hakkında KİSK’in sözleşmeye aykırılığa bağladığı sonuçların (KİSK 20) 
uygulanmamasında gösterir. KİSK 23’te bu durum, “Mücbir sebeplerden 
dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfi-
ye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” şeklinde 
ifade edilmiştir. Bunun anlamı, yüklenicinin, aynen ifa yükümünden 
tazminat gerektirmeksizin kurtulmasıdır. Bu durumda, sözleşmede 
aksine hüküm bulunmadıkça, öngörülen gecikme cezası (cezaî şart) 
da talep edilemez (TBK 182/II).58

KİSK karşı edime, yani idarenin ücret ödeme borcuna ilişkin her-
hangi bir hüküm içermediği için, bu konuda KİSK 36 delâletiyle TBK 
136/II uygulanır. Bu hüküm uyarınca yüklenicinin aynen ifa yükü-
münden tazminat ödemeksizin kurtulmasının sonucu olarak, karşı 
edim, yani idarenin ücret ödeme borcu da sona erer. Yükleniciye ya-
pılmış bir ödeme varsa, bunun da sebepsiz zenginleşme hükümleri 
uyarınca iadesi gerekir (TBK 136/II). 

Mücbir sebep teşkil eden olay sonucunda ifa kısmen 
imkânsızlaşmışsa, TBK 137’nin uygulanması gerekir. Buna göre kural 
olarak yüklenicinin, edimin imkânsızlaşan kısmını aynen ifa yükümü 

58  Bkz. Dural, s. 127; Eren, (Borçlar) s. 1187. 
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sona erer. Ancak tarafların kısmî imkânsızlığı öngörselerdi, sözleşme-
yi hiç yapmayacaklarının açıkça anlaşılabildiği hallerde, borç tümüyle 
sona erer. Yüklenicinin borçtan kısmen kurtulduğu ve alacaklı idare-
nin de kısmî ifaya razı olduğu hallerde, karşı edim (ücret) de kısmî ifa-
ya karşılık gelen oranda ifa edilir. İdarenin kısmî ifayı kabul etmemesi 
halinde ise TBK 137/II uyarınca tam imkânsızlık hükümleri uygulanır. 
Diğer bir ifadeyle yüklenici aynen ifa borcundan, idare de ücret ödeme 
borcundan tamamen kurtulur. 

 3. Mücbir Sebeplerle İfanın Gecikmesinin Sonuçları 
Yukarıda ifade edildiği üzere KİSK 23, yüklenicinin ediminin müc-

bir sebep sayılan bir olay neticesinde sürekli olarak imkânsız hale gel-
mesinin sonuçlarını düzenleyen bir hükümdür. Buna karşılık Kanun, 
mücbir sebeplerle borcun ifasının gecikmesinin sonuçlarına ilişkin 
herhangi bir düzenleme içermemektedir. Yalnızca mücbir sebepleri dü-
zenleyen KİSK 10/II’de “süre uzatımı verilmesi” ifadesi geçmekte ancak 
süre uzatımının ne olduğu, şartları ve sonuçlarına dair bir hüküm yer 
almamaktadır. Oysa ki; uygulamada daha çok rastlanılan sözleşmeye 
aykırılık biçimi, borcun sürekli imkânsızlık nedeniyle hiç ifa edileme-
mesi değil, geçici engeller nedeniyle zamanında ifa edilememesidir. 

Mücbir sebeplerle ifanın gecikmesi konusuna kamu ihale sözleş-
meleri açısından baktığımızda genel hükümlere ilişkin olarak yuka-
rıda59 söylenenlerden daha farklı bir tablo ortaya çıkar. Esasen KİSK 
konuyu TBK’dan farklı şekilde düzenleyen bir hüküm içermemektedir. 
Ancak, KİSK 53’e dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerin ekinde yer 
alan genel şartname ve tip sözleşmeler, mücbir sebeplerle borcun za-
manında ifa edilmemesi durumunda idarenin yükleniciye “süre uzatı-
mı” vermesini gerektirmektedirler. Örneğin yapım işlerine ilişkin her 
türlü kamu ihale sözleşmesinin bir parçası niteliğindeki YİGŞ’nin 29. 
maddesinin ikinci fıkrasında “Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/
veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait 
olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi 
engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya ta-
mamına ait süre uzatılır.” hükmü yer almaktadır. Keza MATS’nin 24 ve 
25. maddeleri ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin60 35. maddesi de 

59 Bkz. yuk. I, B, 3. 
60 RG, 4.3.2009, S.27159 (Mükerrer) (Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 
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aynı yönde hükümler içermektedir. Kanımca süre uzatımı öngören bu 
hükümler, taraflar arasında, borcun mücbir sebeplerle zamanında ifa 
edilmemesi halinde, ifa zamanının erteleneceği yönünde bir anlaşma 
hükmündedir. Diğer bir ifadeyle, sözleşme hükmü niteliğindeki bu 
hükümlerin gereği olarak, idare, mücbir sebeplerle borcunu zamanın-
da ifa edemeyen yükleniciye süre uzatımı vermek zorundadır. Böylece 
ifa zamanı ertelenmiş ve borcunu zamanında ifa edemeyen yükleni-
ci temerrüde düşmemiş olur. Bunun sonucu olarak da yüklenici, TBK 
hükümlerinden farklı olarak temerrüdün sadece kusura bağlı sonuç-
larından değil, tüm sonuçlarından kurtulur. Bu nedenle yüklenicinin 
gecikme cezası veya herhangi bir tazminat ödemesi gerekmediği gibi, 
idare de sözleşmeden dönemez. Burada açıklanan nedenlerle, eser 
sözleşmesi niteliğindeki kamu ihale sözleşmelerinde, yüklenicinin işe 
zamanında başlayamaması veya gereken tempoda sürdürememesi-
nin mücbir sebeplerden kaynaklanması durumunda da idarenin TBK 
473/I uyarınca sözleşmeden dönememesi, aksine yükleniciye süre 
uzatımı verilmesi gerekir.61 

 4. Mücbir Sebeplerle Borcun Gereği Gibi İfa Edilememesinin 
Sonuçları
Daha önce belirtildiği gibi, TBK hükümleri uyarınca, mücbir se-

beplerden kaynaklanan gereği gibi ifa etmeme hallerinde, alacaklı 
sözleşmeye aykırı ifayı kabul etmediği takdirde borçlunun sorumlu 
olmadığı temerrüt; kabul ettiği takdirde borçlunun sorumlu olmadığı 
gereği gibi ifa etmeme söz konusu olur.62 Mücbir sebeplerin borcun 
gereği gibi ifasını engellemesi durumuyla ilgili olarak KİSK’te her-
hangi bir hüküm yer almamaktadır. Bununla birlikte YİGŞ ve MATS 
hükümlerinin, KİSK 10 da göz önünde bulundurularak değerlendiril-
mesinden, kamu ihale sözleşmeleri açsından bu konunun genel hü-
kümlere benzer şekilde ele alındığı anlaşılmaktadır. 

YİGŞ 25 hükmü uyarınca yapım işinin sözleşmeye aykırı olması 
durumunda idare, yükleniciden sözleşmeye aykırılığın giderilmesini 
ister. Bu durumda borcun ifası gecikmiş olur. Gereği gibi ifa etmeme-

EK-8)
61 Bilir, s. 115- 116; İbrahim Kaplan, “İnşaatın Teslim Süresinde Gecikmeler ve Mü-

teahhide Süre Uzatımı Verilmesini Gerektiren Durumlar”, Av. Dr. Faruk Erem 
Armağanı, Ankara 1999, s. 381 vd. 

62 Bkz. yuk. I, B, 4. 
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nin mücbir sebeplerden kaynaklanması etkisini bu noktada gösterir. 
Zira bu durumda, söz konusu Şartname’nin 29. maddesinin ikinci fık-
rası uyarınca yükleniciye mücbir sebebe dayalı olarak süre uzatımı 
verilmesi ve aynı hükmün birinci fıkrasında öngörülen gecikme ceza-
sının uygulanmaması gerekir. 

Mal Alımlarına Dair Tip Sözleşme’nin 33.1. maddesine göre de 
“Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şart-
namelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdare-
nin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzelt-
mek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme 
cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.” Tip sözleşmenin bu hükmü karşı-
sında, herhangi bir açıdan kamu ihale sözleşmesine aykırı mal teslim 
eden yüklenici, idarenin değiştirme veya düzeltme talebi üzerine ifa 
zamanını geçirirse, gecikme cezasıyla karşı karşıya kalır. Ancak söz-
leşmeye aykırılık mücbir sebeplerden kaynaklanmışsa, bir önceki baş-
lık altında açıklanan şekilde ve tip sözleşmenin 25. maddesi uyarınca 
yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekir. Bu durumda temerrüt söz 
konusu olmayacağından, temerrüdün sonuçları ve özellikle gecikme 
cezası uygulanamaz. 

 SONUÇ 
Sözleşme hukuku açısından mücbir sebep, sözleşmenin herhangi 

bir surette ihlâline neden olan, haricî, öngörülemez ve kaçınılamaz ni-
telikte bir olaydır. Kusura bağlı sorumluluk prensibinin benimsendiği 
hukuk sistemimizde, mücbir sebep nedeniyle borcun hiç, zamanında 
veya gereği gibi ifa edilememesi, borçluyu, sözleşmeye aykırılığın bu 
üç türünün, kusura bağlı sonuçlarından kurtarır.

KİSK 10/I hükmünün ilk dört bendinde, kamu ihale sözleşmele-
rinde mücbir sebep sayılabileceği açıkça belirtilmiş olan olaylar, doğal 
afetler, kanunî grev, genel salgın hastalık ya da kısmî veya genel se-
ferberlik ilânıdır. KİSK 10/I-e bendi uyarınca ise, Kamu İhale Kurumu 
tarafından belirlenen benzeri haller de mücbir sebep sayılabilir. Ku-
rumca yapılacak belirlemede mücbir sebep kavramının hukukumuz-
da ve karşılaştırmalı hukukta genel kabul gören unsurlarının varlığı 
aranmalıdır. 

Borcunu mücbir sebepler nedeniyle ifa edemeyen yüklenici, 
KİSK 10/II hükmünde öngörülen diğer şartları da sağlamak kaydıyla, 
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Kanun’un sözleşmeye aykırılığa bağladığı sonuçlardan kurtulur. İfa-
nın mücbir sebepler sonucunda imkânsız hale gelmesi durumunda, 
yüklenici ve idare karşılıklı olarak edim yükümlülüklerinden kurtu-
lurlar. Mücbir sebepler ifanın gecikmesine yol açmışsa, idarenin yük-
leniciye süre uzatımı vermesi gerekir. Böylece yüklenici temerrüde 
düşmemiş olduğundan, idare sözleşmeyi sona erdiremeyeceği gibi, 
yüklenicinin herhangi bir tazminat veya gecikme cezası (cezaî şart) 
ödemesi de gerekmez. Mücbir sebeplerle borcun gereği gibi ifa edile-
mediği durumlarda, yükleniciye sözleşmeye aykırılığı giderebilmesi 
için süre uzatımı verilmesi gerekir. 
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